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1.1. Карта предназначена для организации труда звена рабочих при 
устройстве укрепительных полос из бетонных плит.

1.2. Показатели производительности труда
Е Величина показателя

Наименование показателей
£ по карте Но ЕНиР

1 Выработка на 1 чел -день, м 4 2 ,0 3 3 ,2
2 Затраты труда на 100 м укрепительной полосы, чел.-час. 1 9 ,5 3 2 4 ,7

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается 
в результате применения ножа, который крепят к отвалу автогрейдера, 
виброплиты и виброплощадки на бункерном распределителе для разрав­
нивания и окончательного уплотнения бетона. Крепление к раме шасси 
стального листа, который служит скользящей опалубкой *, дает воз­
можность исключить работы по установке и снятию деревянной опалуб­
ки. Замена малопроизводительного ручного труда при укладке плит 
механизированным позволяет уменьшить численность звена на 3 чел. по 
сравнению с принятой в ЕНиР.

2.1. Укрепительные полосы шириной 0,5 м устраивают по обеим сто­
ронам цементобетонного покрытия после отсыпки, уплотнения и оконча­
тельной планировки обочин.

2.2. Укладка плит предусматривается автопогрузчиком марки 4020 
Ереванского завода автопогрузчиков.

2.3. До устройства земляного корыта должен быть подвезен песок для 
выравнивания основания.

2.4. Прицепной бункерный распределитель бетона монтируют на шас­
си, которое имеет с одной стороны колеса для движения по бетонному 
покрытию, с другой—опорную лыжу из швеллера № 12. На этом же 
шасси монтируют виброплиту для разравнивания и виброплощадку для 
окончательного уплотнения бетонной смеси. На вибрсплите и вибропло­
щадке устанавливают электровибраторы типа С-793, которые получают 
энергию от передвижной Электростанции мощностью 4,5 кет. У опорной 
лыжи к раме шасси крепят стальной лист, который служит скользящей 
опалубкой. У колес к раме шасси крепится на всю длину бункера направ­
ляющий уголок размером 55x55x5 мм, соприкасающийся с бетонным 
покрытием.

2.5. Тракторист в начале смены устанавливает бункер над земляным 
корытом так, чтобы колеса находились на бетонном покрытии дороги, 
а опорная лыжа — в земляном корыте у внешнего его борта. Направляю­
щий уголок бункера при этом должен упираться в грань бетонного по­
крытия. Низ бункера устанавливают на 5—6 см ниже проектной отметки 
бетонной полосы с тем, чтобы создать припуск на уплотнение бетона и 
укладку плит. Нижняя грань виброплощадки должна быть на 6 см ниже 
проектной отметки бетонной полосы.

2.6. В процессе распределения бетонной смеси тракгорисг перемеща­
ет бункерный распределитель со скоростью 3—5 м/мин.

2.7. При отделке швов и кромок смачивать бетон запрещается.

* Конструкция треста «Куйбышевдорстрой».
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стоимость здания
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Машинист электростанции обеспечивает подачу энергии к вибрато­

рам, ремонтирует электрооборудование.
2.8. Работы следует выполнять, соблюдая правила производства ра­

бот (СНиП Ш-Д. 5—73), а также правила техники безопасности 
(СНиП III-A. 11—70, «Правила техники безопасности при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог»).

ИСПОЛНИТЕЛИ 
И ОРУДИЯ 
ТРУДА

3.1. Состав исполнителей:
Машинист автогрейдера 6 разр. (М) — 1 
Машинист автопогрузчика 5 » (М-1) — 1
Машинист электростанции 4 » (М-2) — 1
Тракторист 5 разр. (Т) — 1 
Бетонщик 3 » (Б-1, Б-2, Б-3)— 3

» 2 » (Б-4.Б-5, Б-6) — 3
Дорожный рабочий 2 разр. (Д-1, Д-2) — 2 

Машинист автогрейдера привлекается периодически для кратковре­
менных работ.

Оплата труда М-2 производится по тарифу.
3.2. Инструменты, приспособления, инвентарь

Б
Б
£ Наименование операций ГОСТ, номер чертежа Количество,

шт.

1 Бункерный распределитель бетона Конструкция треста «Куйбьг- 
шевдорстрой»

1

2 Электровибратор С-793 — 1
3 Электростанция передвижная ЖЭС 4,5 — 1
4 Компрессор ЗИФ-55 — 1
5 Лопата подборочная ГОСТ 3620-63 5
6 Молоток деревянный — 1
7 Шаблон для проверки поверхности Изготовляется в мастерских 1
8 выравнивающего слоя ДСУ

Терка фигурная То же 1

3.3. Расход материалов на 100 м2 укрепительных полос 
Монолитный бетон М 250 толщиной 16 см по
ГОСТ 8424—72 ..........................
Белый бетон М 350 . . . .
Цементный раствор 1:2 
Арматура по ГОСТ 8478—66 
Битумная мастика по ГОСТ 2889—67

16,30 м3 
6,0 м3 
0,12 м3
0,232 т (при глубине 
0,28 т поперечного 

шва 0,06 м)

ТЕХНОЛОГИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА

4.1. Работы по устройству укрепительных полос из готовых плит вы­
полняют в такой последовательности: отрывают земляное корыто авто­
грейдером; зачищают его вручную; укладывают и уплотняют бетонную 
смесь; нарезают швы в свежеуложенном бетоне; укладывают бетонные 
плиты на цементный раствор; заполняют швы мастикой (ведет отдельное 
звено).

Схема крепления дополнительного 
ножа к отвалу автогрейдера: 1 — до­
полнительный нож; 2 — отвал авто­
грейдера; 3 — нож отвала.
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Шаблон для проверки поверхности 
выравнивающего слоя: 1 — цемен­
тобетонное покрытие; 2 — шаблон; 
3 — выравнивающий слой; 4 — 
основание.

Схема прицепного бункерного распре­
делителя бетона: 1 — бункер; 2 — 
пружина, 3 — рама распределителя; 
4 — электровибратор; 5 — направля­
ющий уголок; 6 — цементобетонное 
покрытие; 7 — трамбующая и вырав­
нивающая плиты; 8 — скользящая 
опалубка; 9 — опорная лыжа, 10 — 
выравнивающий слой, 11 — основа­
ние.

4.2. Организация рабочего места

М, М-1, М-2, Б-1—Б-6, Д-1, Д-2,Т — места нахождения рабочих; 1 — 
автогрейдер; 2 — трактор С-80; 3 —бункерный распределитель; 4 — ви­
браторы; 5 — автомобиль-самосвал,б — передвижная электростанция; 
7 — емкость для битумной эмульсии; 5 — компрессор; 9 — емкость с битум­
ной мастикой; 10 — автокран; 11 — прицепная тележка.

4.3. График трудового процесса

№ п п Н аименование операций
Время, мин Продолжи

тельность,
мин

Затраты  тру 
да , чел -минЮ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

1 Отрывка земляного корыта
М-1

19 19

2 Подготовка корыта для укладки мо- 
нолитного бетона

А- 1
58 58

3 Установка бетонного бруса и прием 
бетонной смеси

Ч т£ -ч 'J r 4 Т£-•ч 28 56

4 Распределение смеси и отделка по­
верхности бетона

Т,Б-4 И >-4 7-,Б-Ч г , 6 - ч
71 144

5 Устройство поперечных швов Б-1 М -  о 100 1С0

3
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П р о д о л ж е н и е

п п Наименование операций
Врем я, мин

П родолж и*
тельность,

мин
З а т р а т ы  т р у ­
да чел -мин

Ю 20 30 МО 50 ВО 70 80 90 100 110 120

6

7

Укладка бетонных плит м- ив- 3 , 6 - 5 , 6 - 6, л -2,6- 2 100 600

Засыпка корыта землей
д -t

42 42

Ит о г о  на 100 м2 укрепительной полосы 1019

ПЗР и отдых (15%) 158,2

В с е г о . . , 1171.8

ПРИЕМЫ ТРУДА

Наименование операций, 
их продолжительность, 

исполнители и орудия труда
Х ар ак тер исти ка  приемов труда

Отрывка земляного корыта; 
19 мин;
М

За 3—4 прохода автогрейдера, оборудованного дополнительным ножом, М отрывает 
в обочине земляное корыто. Ширина корыта должна быть на 15 см больше ширины 
укрепительной полосы для прохода опорной лыжи бункерного распределителя

Подготовка корыта для укладки 
монолитного бетона,
58 мин;
Д-1;
лопата, шаблон

Д-1 лопатой зачищает земляное корыто и планирует выравнивающий слой из песка под 
шаблон с необходимой досыпкой песка Для отвода воды из земляного корыта Д-1 
отрывает водопропускные воронки в пониженных местах, а также на всех участках 
через 40—50 м

Установка упорного бруса и при­
ем бетонной смеси,
28 мин;
Т, Б-4,
лопата, молоток

Т и Б-4 устанавливают у бункера упорный
брус, принимают в бункер цементобетонную \V  
смесь из автомобилей-самосвалов, очищают / Ч  А  
кузов самосвала от бетона

Распределение бетонной смеси и 
отделка поверхности бетона;
72 мин,
Т, Б-4,
терка фигурная, лопата

Т перемещает распределительный бункер с б е ­
тонной смесью Б-4 обеспечивает подачу элек­
троэнергии к вибраторам. Т фигурной гладил­
кой обрабатывает внешнюю кромку

Устройство поперечных швов; 
100 мин,
М-2, Б-1

Б-1 нарезает вибропластиной поперечные швы
через 2,5—3 м (в местах швов бетонного по-
крытия и дополнительно посередине плиты), /  V
пользуясь приемом устройства швов в свеже- / *
уложенном бетоне. М-2 оказывает помощь Б-1 / | J
в нарезке пазов швов вибропластиной и задел- у *1
ке в шве гидроизоловой ленты г *
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П р о д о л ж е н и е
в
ез Наименование операций,
л, их продолжительность
21 исполнители и орудия труда

Характеристика приемов труда

б Укладка бетонных 
100 мин,
М-1, Б-2, Б-3, Б-5,

плит; 

Б-6, Д-2

Б-2, Б-5 и Д-2 раскладывают цемент­
ный раствор и отделывают швы со­
пряжения плит М-1, Б-3 и Б 6 укла­
дывают бетонные плиты на раствор

7 Засыпка корыта землей; 
42 мин;
Д-1;
лопата

Д-1 при помощи лопаты засыпает землей ко­
рыто у наружной грани укрепительной полосы 
после укладки бетонных плит
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