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KT-0.2-40.1-70

Карта
трудового
процесса

строительного
производства

УСТРОЙСТВО
ПОЛИМЕРБЕТОННЫХ

ПОЛОВ

Разработана 
трестом ч 

'Мосоргстрой' 
с участием 

ЦНИБ Мосстроя 
Главмосстроя

Подготовка основания 
под полимербетонное покрытие пола

Откорректирована 
я рекомендована 
ВНИПИ труда 

в строительстве 
при Госстрое СССР 

для внедрения в строи­
тельное производство

Входит в комплект карт ККТ-0.2-40 Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подготовке осно­
вания под полимербетонное покрытие пола.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карге, дают возможность 
звену из двух облицовщиков подготовить за смёну 109 м основания.

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел-день, м основания 
2

Затраты труда на 10 м основания, чел-час

По карте По ЕНиР

54,5

1,46

48,5

1,65

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик 1У разряда (O j) -  1 
облицовщик И '  (О*) -  1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

1 2 3

Скребок стальной на удлиненной 
ручке для очистки основания

Чертеж № 1233 
треста 'Моооргстрой' 2

Прав&ло длиной 2000 мм для проверки 
горизонтальности основания

Чертеж № 1226 
того же треста 2

Х ̂ Москва, Б. Полянка, 51а.
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1 2 3

Уровень для выверки маячных реек Чертеж 1-23-00 
ЦНИБ Мосстдаг 
Главмосстроя 2

Шнур разметочный длиной 20 пог.м - 1

Дюбель для крепления разметочного 
шнура - 6

Молоток слесарный для забивки дю­
белей ГОСТ 2310-54 2

Щетка волосяная - 2

Щетка стальная - 2

Емкость для приготовления огрунго- 
вочного состава

Чертеж № 315.00.00 
Управления механизации 
отделочных добот Глав­
мосстроя 1

Кисть маховая для огрунтовки поверх­
ности основания ГОСТ 10697-65 2

Ведро - 2

Ш. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала работ необходимо: закончить все строительно-монтажные рабо­
ты, при производстве которых может быть повреждено готовое покрытие пола; вы­
нести на стены отметки чистого пола; доставить на рабочее место материалы, ин­
струменты и приспособления; выровнить основание под рейку так, чтобы просвет 
между рейкой и поверхностью основания не превышал 8 мм.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по подготовке основания выполняют в следующем порядке: очи­
щают основание от мусора и пыли (участки, пропитанные маслом, вырубают и запол­
няют бетонной смесью М200 на мелком заполнителе); размечают основание и уста­
навливают маячные рейки из стальных труб диаметром 25 мм; приготовляют огрун- 
товочный состав и наносят его на основание пола.

X )Москва, Армянский пер., 13.

XX IМосква, И-444, Кольская у л „  10.

2



2 0 3

КТ-0.2-40.1-70 4.2. График трудового процесса

Л/!
о/п

Наименование
операции

З р е м я ,  м и н

I' If?р i? /г /6 с

LU
'0 £W £'В i\г £8  <10

/ Очистка основания -И f¥ 28

2 Ра&метка основания и  
установка маячных реек

L .0,
/ / 221 \°г

1
3 Приеото&пение огрунто- 

бЬчноео состава
1—
1—

1
¥ 8

¥ Нанесение огрунтобочмг 
го состава на основание

| Of
/S SO$

Umozo на /Ом» основания 88

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель­
ные работы и отдых.

У . ПРИЕМЫ ТРУ Д А

х )
№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
гра­
фику

характеристика приемов труда

1

1 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ; 14 мин; O j, О^; скребки, стальные и волосяные щетки

Облицовщики скребками и стальными щетками очищают основание от мусора и 
наплывов бетона, сметают мусор волосяными щетками в кучи, а затем  выносят 
из помещения

2 РАЗМ ЕТКА ОСНОВАНИЯ И УСТАНОВКА МАЯЧНЫ Х РЕ Е К ; 11 мин; O j,  О2 ; 
шнур, дюбели, молоток, уровень, правило

Облицовщики при помощи разметочного шнура раз­
мечают основание и устанавливают цементные мар­
ки на расстоянии 1,5-2 м от стены и друг от дру­
га , а затем  укладывают на них параллельно одной 
из стен маячные рейки из стальных труб. Горизон­
тальность труб выверяют с помощью правила и 
уровня

х ) 2
На 10 м основания.
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3 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА; 4 мин; O j, О2; емкость для 
огрунтовочного составу

Облицовщики подносят к рабочему месту готовую эмульсию ПВА, загружают ее 
в емкость, разбавляют каждую часть эмульсии шестью частями воды и тщатель­
но перемешивают смесь деревянными мешалками

4 НАНЕСЕНИЕ ОГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА НА ОСНОВАНИЕ; 15 мин; O j, О^  

ведра, кисти

Облицовщики наливают в ведра огрунтовочный 

состав, подносят его к рабочему месту и ог- 

рунтовывают основание с помощью маховых 

кистей

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 

с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 
107 078 , Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 2 6 7 -3 3 -7 1

споро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации я технической помощи строительству 

Госстроя С С С Р
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