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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I . I .  Настоящие Ведомственные строительные нормы (БОН) рас­
пространяются на производство работ по очистке полости, испы­
танию и удалению воды строящихся и реконструируемых магист -  
ральных и промысловых стальных трубопроводовх диаметром до 
1420 мм (вклю чительно), на которые распространяется действие 
СНиП 2 -0 5 .0 6 -8 5  и "Норм проектирования промысловых стальных
трубопроводов" BGH 5 1 -5 /2 .5 8 -8 5  , .

Мингазпром,
Миннефтепром

До ввода в действие нового СНиП 3 .0 6 .0 1  "Магистральные 
трубопроводы" (взамен пересматриваемого СНиП Ш-42-80) в части 
очистки полости и испытания магистральных трубопроводов следу­
ет руководствоваться  настоящими ВСН.

1 .2 .  Способы, параметры и схемы проведения очистки поло­
сти и испытания устанавливаю тся проектной организацией в рабо­
чем проекте, проекте организации с тр о и тел ьства .

Проектной организацией должны быть обоснованы методы про­
ведения испытаний при отрицательных тем пературах с учетом кли­
матических данных по каждому строящемуся промыслу или участку 
трубопровода, предусмотрены дополнительные затраты  на лроведе-

х В тек сте  настоящих ЕСН, за  исключением особо оговорен­
ных случаев, вм есто слов "м агистральны и(е) или промысловый(е) 
‘'рубопровод(ы )" будет употребляться слово "трубопровод".

Внесены Всесоюзным 
научно-исследова­
тельским институ­
том по строи тель­
ству  магистральных 
трубопроводов 

(BtMCT)

Утверждены министерством 
строи тельства предприятий 
нефтяной и газовой  про­
мышленности 2 7 .1 2 .8 8  г .

Срок введения 
в действие 
I  февраля 

1989 г .
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ние испытаний и мероприятия по материально-техническому обес -  
печению производства р аб о т ,

1 .3 .  На основании принятых проектной организацией реше -  
ним по очистке полости и испытанию трубопроводов строительно- 
монтажные организации собственными силами или с помощью про -  
ектно-технологическкх институтов разрабатывают соответствую  -  
щие проекты производства р аб о т .

1 Л .  Положения настоящих ВСН являются основанием для р аз­
работки ПОС, ППР и специальных (рабочих) или типовых инструк­
ций применительно к конкретному трубопроводу или промыслу,

1 ,5 .  Учитывая слож ность, повышенную стоимость и лимит 
времени на гидравлическое испытание при отрицательных темпера­
турах» сложность и повышенную опасность пневматических испыта­
нии, затрудняющих п роизводство строительно-монтажных работ в 
энергетических коридорах, при разработке в ПОС и ППР графиков 
организации строи тельства следует планировать проведение ис -  
питаний,как правило,во П и Ш кварталах  го д а .

2 , ОЧИСТКА ПОЛОСТИ 'ТРУБОПРОВОДОВ

2 .1 .  Чистота полости трубопроводов должна обеспечиваться 
на всех этапах работы с трубой : транспортировке, п огрузке, 
р азгр у зк е , р азво зк е  и раскладке секций по тр а ссе , сварке сек­
ций в нитку и укладке.

2 .2 .  С целью предупреждения загрязнения полости и сниже­
ния затр ат  на последующую очистку строительно-монтажным орга­
низациям необходимо в процессе строи тельства принимать меры, 
исключающие попадание внутрь трубопровода воды, сн ега , грунта 
и посторонних предметов, в том числе не разгруж ать трубы на 
неподготовленной площадке, не волочить их по земле и т .д .

2 .3 .  Для предотвращения загрязнении полости следует уста­
новить временные заглуш ки:

на отдельные трубы или секции (плети) при их длительном 
хранении в штабелях, на стеллаж ах;

на концах плетей в м естах технологических разры вов.



2 Л .  Закачку воды в трубопровод для промывки и испытания 
осуществляют ч ер ез фильтры, исключающие попадание в полость 
трубопровода п е ск а , ила, торфа или посторонних предметов из 
водоем а.

2 .5 .  До ввода б эксплуатацию п олость трубопровода должна 
быть очищена.

При очистке полости каждого трубопровода или его участка 
необходимо:

удалить случайно попавшие при стр о и тел ьстве  внутрь трубо­
провода гр у н т , воду и различные предметы, а также поверхност -  
ный рыхлый слой ржавчины и окалины;

п ровери ть путей  пропуска поршня проходное сечечие трубо -  
проводов и тем самым обеспечить возможность многократного бес­
п реп ятствен н ого пропуска очистных и разделительны х или других 
специальных у стр о й ств  при эксплуатации;

д ости гн у ть  к ач ество  очистки п олости , обеспечивающее з а ­
полнение трубопровода транспортируемой средой бег ее з а г р я з  -  
нения и обводнения,

2 .6 .  Очистка полости трубопроводов выполняется промывкой, 
продувкой, вытеснением загрязнени й в потоке жидкости или про­
тягиванием  очи стного у стр о й ства .

2 . 7 .  Промывка или продувка осущ ествляется одним из сле­
дующих с п о со б о в :

с пропуском очистного или р аздели тельного  у с тр о й с тв а ;
без пропуска очистного или р аздели тельного  у стр о й ств а .
2 . 8 .  Промывку и продувку с пропуском очистных или р а зд е ­

лительных у стр о й ств  следует выполнять на трубопроводах диам ет­
ром 219 мм и б о л е е .

2 . 9 .  Промывку и продувку без пропуска очистных или р азд е ­
лительных у стр о й ств  д оп ускается  п рои зводи ть:

на трубоп роводах диаметром менее 2 t9  мм;
на трубоп роводах любого диам етра при наличии крутоизогну­

тых в с т а в о к  радиусом менее пяти диам етров трубопровода или при 
длине очищаемого участк а  менее одного километра.

2 .1 0 .  Очистку полости подводных переходов трубопроводов 
диаметром 219 ми и б ол ее , прокладываемых с помощью подводно -  
технических с р е д с т в , производят:
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промывкой с пропускои порш ня-разделителя в процессе з а ­
полнения водой для проведения п ервого  этап а гидравлического 
испытания;

продувкой с пропускои поршня или протягиванием очистного 
устройства перед проведением первого этапа пневматического ис­
пытания.

На подводных переходах трубопроводов диаметром менее 
219 мы, сооружаемых с помощью подводно-технических с р е д с т в , 
очистку полости осуществляют протягиванием , промывкой или про­
дувкой без пропуска очистных у стр ой ств  перед проведением пер­
вого  этапа испытания.

Подводные переходы трубопроводов, укладываемые без помо­
щи подводно-технических с р е д с т в , очищают по единой технологии 
одновременно со всем трубопроводом.

2 . 1 1 . При промывке, вытеснении загрязн ени й  в потоке воды 
(жидкости) и удалении из трубопровода воды (ж идкости), а так ­
же при продувке трубопровода с полнопроходной запорной арма­
турой разреш ается  пропуск очистных и разделительны х устрой ств 
чер ез линейную арм атуру.

Перед пропуском очистных и разделительны х устрой ств сл е­
дует убедиться в полном открытии линейной арматуры (ftо у к аза  -  
телям поворота за т в о р а , положению конечных выключателей 
И Т . Д . ) .

Продувка трубопроводов с пропуском очистных устрой ств 
ч ерез неполнопроходимую линейную арматуру зап р ещ ается .

2 .1 2 .  Если очистное или раздели тельное у стр о й ство  зас тр я ­
ло в трубопроводе в процессе промывки или продувки, то  это  
устрой ство  необходимо извлечь из трубоп ровода, устранить при­
чину застр еван и я , а участок трубопровода п одвергнуть повтор­
ной промывке или продувке.

2 .1 3 .  Промывка, как правило, совм ещ ается с удалением в о з ­
духа и заполнением водой (жидкостью) труоопровода для гидрав­
лического испытания.

2 .1 4 .  Очистка полости вытеснением загрязнени и в потоке 
воды (ж идкости), как правило, совмещ ается с удалением воды 
(жидкости) после гидроиспытания трубоп ровода.

2 .1 5 .  После очистки полости любым из указанных способов
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на концах очищенного уч астка следует устанавливать временные 
заглушки, предотвращающие повторное загрязнение уч астк а .

Промывка

2 .1 6 .  Промывке подвергают трубопроводы любого назначения, 
испытание которых предусмотрено в проекте гидравлическим спо­
собом.

2 .1 7 . Пропуск очистного или разделительного устройства по 
трубопроводу осущ ествляется под давлением жидкости, закачивае­
мой для гидравлического испытания.

2 .1 8 . Впереди очистного или разделительного устройства 
для смачивания и размыва загрязнений заливают воду в объеме 
I0-I5J& объема полости очищаемого трубопровода.

2 .1 9 .  Принципиальная схема производства работ при промыв­
ке с пропуском очистного или разделительного устройства приве­
дена на р и с .1 .

2 .2 0 .  Пропуск очистного или разделительного устройства в 
потоке жидкости обеспечивает удаление из трубопровода не толь­
ко загрязнений, но и в о зд у х а , что исключает необходимость ус­
тановки воздухоспускных кранов (кроме кранов, предусмотренных 
проектом для эксплуатац ии), повышает надежность обнаружения 
утечек с помощью манометров.

2 .2 1 .  Скорость перемещения очистного или разделительного 
устройства при промывке должна быть не менее I  км/ч для обес -  
печения безостановочного устойчивого движения устрой ства .

2 .2 2 .  Протяженность у ч астк о в , промываемых с пропуском 
очистных и разделительных у стр о й ств ,у стан авли вается  с учетом 
расположения по тр а ссе  источников воды, рельефа местности и 
напора, развиваем ого насосным оборудованием, а также техниче­
ской характеристики очистного устройства (предельной длины его 
п р о б ега ).

2 .2 3 .  Промывка сч и тается  законченной, когда очистное или 
разделительное устройство выйдет из трубопровода неразрушен -  
ным.
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Р и с.2 . Принципиальная схема промывки без пропуска очистных 
или разделительных устройств:

а -  подготовка участка к проведению промывки; б -  подача 
воды; в -  подготовка участка к испытанию; I  -  очищаемый 
участок; 2 -  подводящий патрубок; 3 -  кран; 4 -  наполни­
тельные агрегаты ; 5 -  линейная арматура; 6 -  сливной

патрубок
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2 .2 4 .  При промывке без пропуска очистного или раздели -  
тельного устройства качество очистки обеспечивается скорост -  
ныи потоком ЖИДКОСТИ.

2 .2 5 .  Принципиальная схема промывки без пропуска очист -  
ных и разделительных устройств приведена на р и с .2 .

2 .2 6 .  Скорость потока жидкости при промывке без пропуска 
очистных и разделительных устрой ств должна составл я ть  не ме­
нее 5 км /ч .

2 .2 7 .  Протяженность участков трубопроводов диаметром бо­
лее 219 мм, промываемых без пропуска очистных или разделитель­
ных устройств, устанавливается с учетом гидравлических потерь 
напора в трубопроводе и располагаем ого ш п ора насосного обо -  
рудования.

Оценку потерь напора в трубопроводе при промывке прово -  
дят по таблице рекомендуемого п ри л .1 .

2 .2 8 .  Промывка без пропуска очистного или разделительно­
го устройства считается законченной, когда из сливного патруб­
ка выходит струя незагрязненной жидкости.

Продтвка

2 .2 9 .  Продувку выполняют сжатым воздухом или природным 
газом , поступающим из ресивера (бал л он а), непосредственно от 
источника природного г а з а  или высокопроизводительных компрес­
сорных устан овок.

Для продувки могут быть использованы также инертные газы , 
подводимые к трубопроводам от газовы х установок промышленных 
предприятий.

2 .3 0 .  Ресивер для продувки со зд ается  на прилегающем уча­
стк е  трубопровода, ограниченном с обеих сторон заглушками или 
запорной арматурой.

При заполнении ресивера воздухом передвижные компрессор­
ные станции можно использовать по одной или объединить их в 
группы. Е последнем случае нагнетательные трубопроводы каждо­
го компрессора подключают к коллектору, по которому воздух по­
дают в ресивер.

I I
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Рис.З. Принципиальная схема продувки трубопроводов воздухом:
а -  участок подготовлен к продувке плеча П; б -  выпуск поршня из плеча П; в -  участок подго­
товлен к продувке плеча I ;  г -  выпуск поршня из плеча I ;  I и b -  очистные поршни; 2 ,3 ,4  -  пе­
репускные патрубки с кранами; 6 -  коллектор; 7 -  подводящий патрубок; 8 -  продувочный патрубок
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2 .3 1 .  Принципиальная схема продувки трубопроводов сжатьш 
воздухом приведена на р и с .З .

Узел подключения располагают в середине продуваемого уча­
с тк а , который разделяет его на два плеча, попеременно являю -  
щиеся ресивером и продувочным плечом.

Продувку с пропуском очистных поршней проводят в следую­
щем порядке:

закачивают воздух по патрубку 7 и коллектору 6 в плечо I  
(см .р и с . 3 , а ) ,  при этом должны быть закрыты краны на патрубок 
З л и  предварительно проверена герметичность плеча I ;

открывают кран на патрубке 4 и продувают плечо П (см . 
р и с .З ,б ) ;

отрезают продувочный патрубок 8 на конце плеча П и вмес­
то него устанавливают заглушку (см .р и с . 3 , в ) ;

срезаю т на конце плеча I заглушку и устанавливаю т проду­
вочный патрубок;

закачивают воздух по подводящему патрубку и перепускному 
патрубку 4 в плечо П, при этом краны на патрубках 2 и 3 необ­
ходимо закрыть и предварительно проверить герметичность пле­
ча П;

закрывают кран на подводящем патрубке 7 ;
открывают кран на перепускных патрубках 3 и 4 и продува­

ют плечо L  (с ц .р и с .3 ,в ) «
2 .3 2 .  Природный г а з  для продувки магистральных трубопро -  

водов следует подавать от заполненного газом  действующего г а ­
зопровода, пересекающего или проходящего вблизи строящ егося 
трубопровода.

2 .3 3 .  Продувку под давлением природного г а з а  проводят в 
последовательности, приведенной на рис Л .

2 .3 4 .  Отбор природного г а з а  из действующего газопровода 
производится в соответствии с принципиальными схемами, приве­
денными на рис.5 .  Если рабочее давление в действующем газоп ро­
воде превышает давление испытания строящ егося трубопровода,
то в линии отбора г а за  следует устанавливать предохранитель -  
ныи клапан.

2 .3 Ь . При отборе га за  от действующих газопроводов и ск ва­
жин следует проводить специальные мероприятия, обеспечивающие
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Рис Л -  Принципиальная схема продувки труоопроводов газом  при 
подключении участка непосредственно к источнику г а з а ;

а -  вытеснение воздуха газом  из участка I ;  б -  пропуск очист­
ного поршня по участку I ;  в -  участок заполнен газом  для про­
дувки участка П; г -  вытеснение воздуха газом  из участка П; 
д -  пропуск очистного поршня по участку П; Х,П -  продуваемые 
участки; I -  источник г а з а ,  являющийся ресивером для продув­
ки участка I ;  2 -  байп ас; 3 -  кран; 4 -  свеча
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Р и с.5 . Принципиальная схема подключения для отбора природного 
га за  из действующих газопроводов:

а -  непосредственно на месте проектной вырезки газопровода- 
отвода в действующий газопровод: б -  через свечу действующе­
го газопровода и временный шлейф, подведенный к продуваемому 
участку; I  -  продуваемый участок; 2 -  поршень; 3 -  свеча на 
узле запасовки поршней; 4 -  действующий газопровод; 5 -  кран 
коллектора; 6 -  коллектор; 7 -  кран отключающий; 8 -  свеча на 
шлейфе; 9 -  шлейф; 10 -  свеча на действующем газопроводе;

I I  -  линейный кран на действующем газопроводе
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бесперебойную эксплуатацию этих объектов в период продувки 
строящихся участков: разрабаты вать схемы подключения временно­
го шлейфа, определять объем и давление газа  для продувки, ус -  
танавливать время отбора га за  и схему связи . Эти мероприятия 
должны быть согласованы с эксплуатирующими организациями и от­
ражены в специальной (рабочей) инструкции.

Все сварочно-монтажные работы по прокладке временных 
шлейфов подачи га за  необходимо выполнять в соответствии с нор­
мами и правилами сооружения трубопроводов,

2 *3 6 . Продувку промысловых труоопроводов осуществляют под 
давлением сжатого воздуха или га за  в соответствии с принципи­
альными схемами, приведенными на р и с .6 .

2 .3 7 . При продувке трубопроводов газом из них предвари -  
тельно должен быть вытеснен воздух.

Г а з  для вытеснения воздуха следует подавать под давлени­
ем не более 0 ,2  МПа (2 к гс /см ^ ). Вытеснение воздуха считается 
законченным, когда содержание кислорода в г а зе , выходящем из 
трубопровода, составляет не более 2 Содержание кислорода оп­
ределяют газоанализатором.

2 .3 8 . Подземные и наземные трубопроводы следует продувать 
с пропуском очистных поршней, оборудованных очистными и герме­
тизирующими элементами. При этом скорость движения очистных 
поршней не должна превышать 70 км/ч.

2 .3 9 .  Для продувки с пропуском поршня давление воздуха 
(или га за  в ресивере при соотношении объемов ресивера и проду­
ваемого участка 1 :1 )  определяется по т а б л .1 .

Таблица I

Условный диаметр \ Давление в ресивере, не менее, МПа
трубопровода, мм j (кгс/см ^)

для трубопроводов, 
очищенных протяги­
ванием очистных 

устройств

j для трубопроводов,
; не очищенных протя- 
j гиванием очистных 
j устройств

До 250 1 ,0  (10)
От 300 до 400 0 ,6  (6)
От 500 до 800 0 ,5  (5)
От 1000 до 1400 0 ,4  (4)

2,0 (20) 
1 . 2  (1 2 ) 
1.0 (Ю) 
0,8 (8)
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Рис.6 . Принципиальная схема продувки промыслового 
труоопровода:

а -  продувка природным газом от скважины; б -  продувка сжатым 
воздухом; I -  скважина; 2 -  трубопровод; 3 -  кран; 4 -  заглуш­
ка; 5 -  компенсатор; 6 -  подводящим патрубок; 7 -  продувочный 
патрубок; 8 -  коллектор; Э -  компрессор

18



Диаметр перепускной (байпасной) линии и полнопроходиого 
крана на ней должен быть равен Ot 3 диаметра продуваемого уча­
с т к а .

2 .4 0 .  При подаче га за  от скважины или действующего г а з о ­
провода давление в  начале продуваемого участка должно с о с тав ­
лять 0 ,5 - 0 ,7  от минимальных величин, указанных в т а б л .1 .

2 .4 1 .  Надземные, монтируемые на опорах трубопроводы 
следует продувать с пропуском очистных устройств облегченной 
конструкции, масса и скорость  перемещения которых не вызовут 
разрушения трубопровода или опор.

2 .4 2 .  Для продувки надземных трубопроводов используют 
очистные поршни типа ОПКЛ или поршни-разделители типа ПР, ДЗК, 
ДЗК-РЭМ.

2 .4 3 .  Пропуск поршней по надземным трубопроводам следует 
осуществлять под давлением г а з а  или воздуха со скоростью не 
более 10 км /ч .

2 .4 4 .  При любом способе прокладки трубопровода протяжен­
ность уч астка продувки с пропуском очистных или разделитель -  
ных устрой ств устан авли вается с учетом технической характери­
стики устройства(предельной длины его  п р о б ега )»  давления про­
дувки.

2 .4 3 .  Продувка трубопроводов (кроме магистральных г а зо ­
проводов) проводится с пропуском одного очистного устройства.

Продувка с пропуском очистного устрой ства считается з а ­
конченной, когда после вылета очистного устройства из проду­
вочного патрубка выходит струя незагрязненного воздуха или 
г а з а .

Если после вылета очистного устройства из трубопровода 
выходит струя загрязненного воздуха или г а з а ,  необходимо про­
вести повторную продувку у ч астк а .

Если после вылета очистного устройства из продувочного 
патруока выходит вода, по трубопроводу дополнительно следует 
пропустить раздели тель. На магистральных газопроводах произ - 
водится трехкратная продувка о пропуском очистных устройств.

2 .4 6 .  Продувка без пропуска очистных устройств осущест -  
вляетря скоростным потоком воздуха или г а з а .

2 .4 7 .  Для продувки без пропуска поршня давление воздуха 
или г а з а  в  ресивере при соотношении объемов ресивера и проду-
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ваемого участка 2 :1  и джаыетре перепускной линии, равном 0 ,3  
диаметра продувочного трубопровода,определяется по т а б л .1 .

2 .4 8 . Протяженность участка трубопровода, продуваемого 
без пропуска поршней, не должна превышать 5 км.

2 .4 9 .  Продувка без пропуска очистного устройства считает­
ся законченной, когда из продувочного патрубка выходит струя 
незагрязненного воздуха или г а з а .

Продувка с использованием высокопроизводительных 
компрессорных установок

2 .5 0 . Продувка трубопроводов с использованием высокопро­
изводительных мобильных компрессорных установок на базе авиа­
ционных двигателей производится следующими методами:

скоростным потоком воздуха непосредственно от компрессор­
ной установки (без применения ресивера и без пропуска очистно­
го у стр о й ства);

с пропуском очистного устройства под давлением воздуха 
непосредственно от компрессорной установки (без применения 
р еси вер а);

с пропуском очистного устройства под давлением воздуха из 
ресивера, заполненного от компрессорной установки;

в комбинированном режиме, предусматривающем предваритель­
ную продувку полости трубопровода скоростным потоком воздуха 
и последующую продувку с пропуском очистного устройства без 
применения рзсивера на обоих этапах (для сильно загрязненных 
уч астк ов).

2 .5 1 . Принципиальная схема продувки трубопровода с при­
менением высокопроизводительной мобильной компрессорной у с т а ­
новки типа ТКА 8 0 /0 ,5  без использования ресивера и запорной 
арматуры приведена на р и с .7 .

При работе установки выхлопные газы газоген ератора 2 рас­
кручивают турбокомпрессор 3 , подающий сжатый воздух через пре­
дохранительный клапан 4 и подсоединительный трубопровод 5 в 
камеру пуска поршня 6 .  Поршень 7 при движении очищает полость 
трубопровода 8 .
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Рис.7 . Принципиальная схема продувки трубопровода с приме­
нением компрессорной установки типа ТКА-80/0,5:
I -  пулы управления; 2 -  газогенератор; 3 -  турбокомпрес­
сор; 4 -  предохранительный клапан; 5 -  подсоединительный 
трубопровод; б -  камера пуска поршня; 7 -  поршень; 8 -  про­

дуваемый трубопровод; 9 -  продувочный патрубок
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2 *5 2 . Продувке с пропуском очистного устройства под д ав­
лением воздуха непосредственно от компрессорной установки ти­
па ТКА 8 0 /0 ,5  подлежат участки трубопроводов диаметром 1020 , 
1220 и 1420 мм протяженностью соответственно не более 10 , 20 
и 30 км.

Протягивание

2 .5 3 *  Очистка полости протягиванием очистного устройства 
производится непосредственно в технологическом потоке свароч­
но-монтажных работ, в процессе сборки и сварки отдельных труб 
или секций в нитку трубопровода.

Протягивание очистных устройств по надземным трубопрово­
дам осущ ествляется до их укладки или монтажа на опорах.

2 .5 4 .  Б процессе сборки и сварки трубопроводов очистное 
устройство перемещают внутри труб с помощью штанги трубоуклад­
чиком (трактором ). Загрязнения удаляют в  конце каждой секции 
(р и с .8 ) .

2 .5 5 .  Очистку полости трубопроводов, собираемых в нитку 
с помощью внутреннего центратора, производят очистным устрой­
ством, конструктивно объединенным с этим центратором.

2 .5 6 .  Трубопроводы, монтируемые с использованием наружно­
го центратора или других приспособлений, очищают специальным 
устройством.

В качестве очистного устройства при протягивании следует 
использовать специальные приспособления, оборудованные очист­
ными щетками или скребками, а также очистные поршни, применяе­
мые для продуЕки трубопроводов.

2 .5 7 . Б случае выполнения очистки полости промысловых 
труоопроводов протягиванием очистного устройства продувку или 
промывку разреш ается не производить по согласованию с заказч и ­
ком.
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Ри с.8 . Принципиальная схема очистки полости трубопроводов в процессе их сборки в нитку
с наружным центратором:

а -  поопуск штанги очистного устройства через секцию; б -  центровка секций и сварка стыка; 
в -  очистка полости собранной секции; г  -  выброс загрязнений из секций; I  -  очистное уст­
ройство; г -  наружный центратор; 3 -  штанга; fy -  трубоукладчик
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Вытеснение загрязнений в  потоке жидкости

2 .5 8 .  Очистка полости трубопроводов вытеснением за г р я з  -  
нений в скоростном потоке жидкости осущ ествляется в  процессе 
удаления жидкости после гидроиспытания с пропуском поршня-раз­
делителя под давлением сжатого воздуха или г а з а .

2 .5 5 .  Скорость перемещения поршня-разделителя в едином 
совмещенном процессе очистки полости и Удаления воды должна 
быть не менее 5 км/ч и не более величины, определяемой техни­
ческой характеристикой применяемого поршня-разделителя ( см . 
п .6 .1 1 ) .

2 ,6 0 .  Протяженность участка очистки полости вытеснением 
загрязнений в скоростном потоке жидкости устанавливается с 
учетом рельефа местности, давления в  трубопроводе в  начале 
очищаемого участка и характеристики поршня-разделителя (пре­
дельной длины его  п р о б е га ), (см .п р и л .1 ) .

Особенности очистки полости 
при отрицательных температурах

2 .6 1 .  При строи тельстве трубопроводов в  условиях отрица­
тельных температур особое внимание необходимо уделять защите 
труб, хранящихся в штабелях, от попадания в  них сн ега , который 
превращ ается в лед и сильно затрудняет последующую очизтку по­
лости .

2 .6 2 .  Основными способами очистки полости при отрицатель­
ных температурах следует сч и тать  продувку с пропуском поршня, 
протягивание или вытеснение загрязнений в скоростном потоке 
жидкости, удаляемой после гидроиспытания.

2 .6 3 .  Продувка и протягивание не лимитированы временем 
воздействия отрицательных температур, позволяют удалить за гр я з­
нения и проверить проходное сечение по всей длине у ч астк а . Это 
исключает застревание поршней-разделителей в процессе заполне­
ния трубопровода водой и удаления воды-после гидроиспытания, 
значительно сокращает общее время производства работ, снижает 
риск замораживания воды в трубопроводе, разбавления и зам ерза­
ния антифриза.
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2 .6 4 .  Оттаявшие при заполнении водой и гидроиспытании з а ­
грязнения, лед и снег эффективно вытесняются в  скоростной по -  
токе воды, удаляемой после гидроиспытания.

2 .6 5 .  Надземные трубопроводы с П-образными компенсаторами, 
исключающими продувку или промывку с пропуском поршней, очища­
ют протягиванием очистного устройства типа ОП в процессе сбор­
ки и сварки труб в нитку. Полость компенсатора перед монтажом 
продувают воздухом .

3 . ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

3 .1 .  Трубопроводы должны испытываться в соответствии с 
проектом (рабочим проектом) гидравлическим (водой, незамерзаю­
щими жидкостями), пневматическим (природным газом , воздухом) 
или комбинированным (воздухом и водой или газом  и водой) спосо­
бами. Нефтепроводы следует испытывать, как правило, гидравличе­
ским способом.

Все способы испытания равноценны и применимы для трубопро­
водов любого назначения.

3 .2 .  Испытание трубопровода на прочность и проверку на 
герметичность следует производить после полной готовности уча­
стка или в с е го  трубопровода*

полной засыпки, обвалования или крепления на опорах;
установки арматуры и приборов, катодных выводов;
удаления персонала и вывозки техники из опасной зоны;
обеспечения постоянной или временной с в я зи .

До выполнения указанных работ в комиссию по испытанию тру­
бопровода должна быть представлена исполнительная документация 
на испытываемый объект.

3 .3 .  Способы, параметры и схемы проведения испытания, в 
которых указаны места забора и слива воды, согласованные с за ­
интересованными организациями, а также пункты подачи га за  и 
обустройство временных коммуникаций устанавливаю тся рабочим 
проектом.
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ЗА*  Протяженность испытываемых участков не ограничивает­
с я , за исключением случаев гидравлического и комбинированного 
испытания, когда протяженность участков н азн ачается  с учетом 
гидростатического давления,

3 .5 .  Параметры испытания на прочность магистральных тру­
бопроводов, независимо от их назначения и способа испытания, 
принимаются в  соответствии с обязательным п р и л .2 .

Параметры испытания на прочность промысловых трубопрово­
дов регламентированы Инструкцией "С троительство промысловых 
стальных трубопроводов .Технология ж о р га н и за щ я пт ^ ^ $ ^ ^ | ^

3 .6 .  Проверку на герметичность участка или трубопровода
в  целом производят после испытания на прочность и снижения ис­
пытательного давления до проектного рабочего в течение време -  
ни, необходимого для осмотра трассы (но не менее 12 ч ) .

3 .7 .  Трубопровод сч и тается  выдержавшим испытание на проч­
ность и проверку на герметичность, если за  время испытания 
трубопровода на прочность труба не разруш илась, а  при провер­
ке на герметичность давление остается  неизменным и не будут 
обнаружены утечки.

3 .8 .  При разры ве, обнаружении утечек визуально, по зву к у , 
зап аху  или с помощью приборов участок трубопровода подлежит 
ремонту и повторному испытанию на прочность и проверке н а гер­
метичность.

3 .9 .  При многониточной прокладке промысловых трубопрово­
дов доп ускается  одновременное их испытание гидравлическим или 
пневматическим способом.

Гидравлическое испытание

3 .1 0 .  Для проведения гидравлического испытания давление 
внутри трубопроводов создают водой или жидкостями с пониженной 
температурой зам ерзания, предусмотренными проектом.

3 .1 1 .  Б качестве источников воды для гидравлического ис­
пытания след ует использовать естественные или искусственные 
водоемы (реки, о зер а , водохранилища, каналы и т . п . ) ,  п ересек ае­
мые строящимся трубопроводом или расположенные вблизи н его .
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Объем воды в  источниках должен быть достаточный для про­
ведения испытания, а уровень (несм отря на наличие фильтра по 
п .2  Л )- о б е с п е ч и в а т ь  подачу ее в трубопровод чистой (б ез м еха­
нических п ри м есей).

3 .1 2 .  В с о с т а в  основных работ по гидравлическому испытанию 
трубопровода вх о д я т :

п одготовка к испытанию;
наполнение трубопровода водой ;
подъем давления до и сп ы тательного ;
испытание на п рочность;
сброс давления до п роектного р аб о ч его ;
проверка на герм ети чн ость;
сброс давления до 0 ,1 - 0 ,2  МПа (1 -2  к г с /с м ^ ) .
При необходимости выполняются работы , связанны е с выявле­

нием и ликвидацией д еф ектов.
3 .1 3 .  Для гидравлического испытания трубопровод при не­

обходимости следует раздели ть на у ч астк и , протяженность кото­
рых ограничивают с учетом р азн ости  высотных отметок по трас -  
се  и испытательных давлений, установленных проектом .

3 .1 4 .  Гидравлическое испытание на прочность необходимо 
производить д ля:

трубопроводов (кроме магистральны х нефте- и нефтепродук- 
топроводов) -  на давление 1 ,1  Рра(5 в  верхней точке и не более

гарантированного заводом испы тательного давления (Гз а в ) в ниж­
ней точке (р и с .9 ) ;

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов -  на гарантирован­
ное заводом испытательное давление в  нижней точке и не менее
1 ,1  Рра(3 в  верхней точке (ри с. 1 0 ) .

Бремя выдержки под испытательным давлением должно с о с т а ­
вл ять  24 ч .

3 .1 5 .  При подготовке к испытанию каждого у ч астк а  необхо­
димо в соо тветстви и  с принятой схемой испытания выполнить сл е­
дующие операции:

отключить испытываемый у ч асток  от смежных у ч астков  сфери­
ческими заглушками или линейной арматурой (если перепад д авл е­
ния на арм атуре не превысит паспортной хар ак тер и сти к и );

смонтировать и испытать обвязочные трубопроводы наполни­
тельных и опрессовочных а г р е г а т о в  и шлейф подсоединения к тру­
бопроводу. 2 ?



Р и с .9 . График изменения давления при гидравлическом испыта­
нии трубопроводов (кроме магистральных нефтепроводов и неф- 

теп р од уктоп ровод ов):
I  -  заполнение трубопровода водой ; 2 -  подъем давления до 
Рисп (а  ~  Е нижней точ ке трубопровода Рисп ^  Рд а в ; б -  в
верхней точке трубопровода Рисп = 1 ,1  Рр а б ) ;  3 -  испытание
на п роч н ость ; 4  -  снижение давлен и я; 5 -  проверка на герм е­

тичность
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Время, ч

Рис. 10 , График изменения давлений при гидравлическом испы­
тании магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроьодов:
I  -  заполнение трубопровода водой; 2 -  подъем давления до 
Рисп Са -  в  нижнеи точке трубопровода Рисп = Рз а в ; б -  в
верхней точке трубопровода ^ исп^ * I f I  Рр а б ^  5 "  испытание
на прочность; 4 -  снижение давления; 5 -  проверка на проч -

ность
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смонтировать (при необходимости) узлы пуска и приема порш­
ней;

установить контрольно-измерительные приборы;
смонтировать (при необходимости) воздухоспускные и слив­

ные краны.
3 .1 6 .  При заполнении трубопровода водой для гидравличес -  

кого испытания из него необходимо удалить воздух .
Удаление воздуха из трубопровода следует осуществлять с 

помощью поршней-разделителей или через воздухоспускные краны, 
предназначенные для целей эксплуатации или установленные на 
концах участка трубопровода.

3 .1 7 . Диаметр воздухоспускных кранов следует выбирать в 
зависимости от суммарной производительности наполнительных а г ­
регатов и диаметра испытываемого трубопровода.

Для трубопроводов диаметром до 500 мм и суммарной произ -  
водительности агрегатов 300 и3/ч  устанавливают воздухоспускные 
краны диаметром 25-32 мм, при диаметрах трубопроводов более 
500 мм и большей суммарной производительности агрегатов  -  в о з­
духоспускные краны диаметром 50-100 мм.

На концах испытываемых участков следует устанавливать 
воздухсссускные краны диаметром не менее 50 мы.

3 .1 8 . Наполнение трубопровода без пропуска поршня-раздели­
теля необходимо осуществлять при открытых воздухоспускных кра­
нах, которые закрывают, как только через них перестанет выхо -  
дить воздух и потечет плотная струя воды.

3 .1 9 . Наполнение трубопровода с пропуском поршня-раздели­
теля производится при полностью закрытых воздухоспускных кра­
нах и открытой линейной запорной арматуре.

3 .2 0 . На трубопроводах, очищаемых промывкой (поршни-раз -  
делители перемещаются под давлением воды), процесс вытеснения 
воздуха объединяют с процессом очистки полости трубопровода 
(см .р и с .1 ).

Время наполнения трубопровода водой может быть определено 
по номограмме рекомендуемого прил.1.

3 .2 1 . После выхода поршня-разделителя через сливной патру­
бок закрывают запорную арматуру, срезают патрубок и устанавли -  
вают сферическую заглушку на конце трубопровода.
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Затем поднимается давление в трубопроводе наполнительны­
ми агрегатам и до давления, максимально возможного по юс тех  -  
ническии характеристи кам , а далее -  бпрессозочншш агр е га та  -  
ми -  до давления испытания.

Пневматическое испытание

3 .2 2 .  Для проведения пневматического испытания давление 
внутри газоп ровод ов, нефте- и нефтепродуктопроводов создают 
воздухом или природным га зо м .

3 .2 3 .  в  к ач естве  источников сжатого воздуха используют 
передвижные компрессорные установки, которые в зависимости от 
объема полости испытываемого участка и величины испытательно­
го давления применяют по одной или объединяют в  группы.

Время наполнения трубопровода воздухом может быть опреде­
лено по номограмме рекомендуемого приД.1.

3 .2 4 .  Природный г а з  для испытания трубопроводов следует 
подавать от скважины (только для промысловых трубопроводов) 
или от действующих газоп ровод ов, пересекающих строящийся ооъ- 
ект или проходящих непосредственно около него .

3 .2 5 .  Давление при пневматическом испытании на прочность 
трубопровода в целом на последнем этапе должно оыть равно
1 ,1  Рра(5, а продолжительность выдержки: под этим давлением -  
12 ч .

График изменения давления в трубопроводе при пневматиче­
ской испытании приведен на р и с .I I ,

3 .2 6 .  Заполнение трубопровода воздухом или природным г а ­
зом производится с осмотром трассы при давлении,равном 0 .3  от 
испытательного на п рочность, но не выше 2 Ш а (20 к гс/ c i r ) .

3 .2 7 .  В процессе закачки в природный г а з  или воздух сле­
дует добавлять одорант, что оолегчает последующий поиск уте -  
чек в трубопроводе. Для этого  на узлах  подключения к источни­
кам га за  или воздуха необходимо монтировать установки для до­
зирования одоранта. Рекомендуемая норма одоризации этилмеркап- 
таном 50-80  г  на 1000 м3 г а з а  или возд у ха.

3 .2 8 .  Если при осмотре трассы или в процессе подъема дав­
ления будет обнаружена утеч к а, то  подачу воздуха или га за  в
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Р и с . I I .  График изменения давлен и я в  тру б о п р о во д е  при п нев­
м ати ческой  испытании:

I  -  подъем д авл ен и я ; 2 -  осмотр т р у б о п р о в о д а ; 3 -  испы та­
ние на п р о ч н о сть ; 4 -  сброс д ав л е н и я ; 5 -  п ро верк а на г е р ­

м ети ч н ость
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трубопровод следует немедленно п рекрати ть, после чего должна 
быть установлена возможность и целесообразность дальнейшего 
проведения испытаний или необходимость перепуска воздуха или 
га за  в соседний участок .

3 .2 9 .  Осмотр трассы при увеличении давления от 0 Г3
до РИСП и в течение времени испытания на прочность запрещает­
с я .

3 .3 0 .  После окончания испытания трубопровода на прочность 
давление необходимо снизить до проектного рабочего и только 
после этого  выполнить контрольный осмотр трассы  для проверки 
на герметичность.

Воздух или газ  при Соросе давления следует по возможности 
перепустить в соседние участки .

3 .3 1 .  Учитывая, что при пневматическом испытании процес­
сы наполнения трубопровода природным газо м  и воздухом до ис -  
питательного давления занимают значительное время, необходимо 
особое внимание обращать на рациональное использование накоп­
ленной в трубопроводе энергии путем многократного перепуска к  
перекачивания природного г а з а  или воздуха из испытанных участ­
ков в участки, подлежащие испытанию. Для предотвращения потерь 
га за  или воздуха при разры вах заполнение трубопровода напорной 
средой и подъем давления до  испытательного неооходимо произво­
дить по байпасным линиям при закрытых линейных кранах.

Комбинированное испытание

3 .3 2 .  При комбинированном испытании давление внутри тру­
бопровода создают двумя средами -  природным газом  (воздухом ) 
и жидкостью (водой или антифризами).

3 .3 3 .  испытываемый участок  заполняют природным газом от 
скважины (действующего газоп р о вод а) или сжатым воздухом от 
компрессорных установок в  порядке, принятом для пневмоиспыта­
ния, до создания в нем давления, равного давлению в действую­
щем газопроводе или максимальному давлению нагнетания компрес­
сора.

3 .3 4 .  После заполнения участка газом  или воздухом подъем

33



Р и с .1 2 . График изменения давления в  трубоп роводе При ком­
бинированном испытании:

I  -  подъем давления до Г и сп ; 2 -  осмотр трубопровода 
(В -  в о д а ; Г -  г а з ;  в  верхней точке Риоп = 1 ,1  Рра 0 ; 
в  нижнеи точ к е Рисп ^  Рд а в ) ;  3 -  испытание на проч­
н о сть ; k -  сор ос  д авл ен и я ; 5 -  проверка на герм етич -

нооть
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давления в ней до испытательного следует производить опреосо- 
вочньши агрегатам и , закачивая в трубопровод жидкость.

3 .3 5 .  Давление при комоинированном испытании на прочность 
должно оыть равно в  верхней точке 1 ,1  Р р ^ ,  а  в нижнеи точке -  
не превышать заводского испытательного давления тру б . Продол­
жительность выдержки участка под этим давлением 12 ч.

3 .3 6 .  График изменения давления в трубопроводе при комои­
нированнои испытании приведен на р и с .1 2 .

Предварительное испытание крановых узлов 
запорной арматуры

3 .3 7 .  Предварительное испытание крановых узлов запорной 
арматуры может производиться по согласованию заказчика с под­
рядчиком на основании "Правил о договорах подряда на капиталь­
ное с тр о и те л ь ств о ", утвержденных постановлением совета Минист­
ров СССР от 26 декабря 1980 г .  № 1550 .

Предварительное испытание крановых узлов производится с 
делью выявления дефектов и определения герметичности этого у з­
ла до испытания в  со ставе  линейной части трубопровода.

3 .3 8 .  Предварительное испытание крановых узлов следует 
выполнять гидравлическим (во д а , незамерзающие жидкости) или 
пневматическим (возд ух , природный г а з )  способом в соответствии  
с рекомендуемым п ри л.З .

3 .3 9 .  Предварительное испытание крановых узлов газопрово­
дов диаметром от  530 до 1420 мм должно производиться непосред­
ственно на тр ассе  -  на месте проектного расположения каждого 
у зл а .

Предварительное испытание крановых узлов диаметром от 
159 до 426 мм следует производить лиоо на т р а с с е , лиоо вне 
трассы , волизи источника воды, соединяя несколько узлов в об­
щую группу. После испытания группу крановых узлов разъединяют 
на отдельные узлы, которые транспортируют к месту монтажа на 
т р а сс е .

3 .4 0 .  При производстве работ на газопроводах в энергети­
ческих коридорах предварительное испытание крановых узлов за -  
порной арматуры следует производить природным га зо м . Крановый

35



узел в этом случае следует испытывать совместно с участком га­
зопровода и перемычками между параллельными нитками трубопро­
водов.

З Л 1 . На отдельно строящихся трубопроводах предваритель­
ное испытание крановых узлов запорной арматуры следует произ­
водить пневматическим (воздухом) или гидравлическим способами.

Особенности и методы гидравлического испытания 
при отрицательных температурах

3 .4 2 .  Гидравлическое испытание при отрицательных темпера­
турах воздуха или грунта допускается только при условии предо­
хранения трубопровода, линейной арматуры и технологического 
оборудования от замораживания.

3 .4 3 . Испытание трубопроводов при отрицательных темпера­
турах следует выполнять одним из методов, приведенных в  т а б л .2

Таблица 2

Метод испытания ; Испытательная ;0сновная область при- 
j среда I менения

Пневматический

Гидравлический

Комбинированный

Природный г а з ,  Трубопроводы любого диа- 
воздух метра
Вода, имеющая ес-Поддемные без теплоизо- 
тественную темпе-ляции трубопроводы диа- 
ратуру водоема метром 720-1420 мм
Предварительно Теплоизолированные тру- 
подогретая вода бопроводы диаметром 

219-720 мм
Подземные оез теплоизо­
ляции трубопроводы диа­
метром 219-530 мм

Жидкости с пони- Трубопроводы диаметром 
женной темпера -  до 219 мм 
турой замерзания
Природный г а з  Трубопроводы любого диа- 
(воздух) и жид- метра,испытательное дав* 
кость с понижен- ление в  которых невоз- 
ной температурой можно созд ать  газом 
замерзания (воздухом)
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3 .4 4 .  Выбор метода испытания конкретного участка трубо -  
провода должен осущ ествляться с учетом:

резу л ьтатов  теплотехнических расчетов параметров испы­
тания;

наиболее рациональной области применения метода испыта­
ния;

ограничений использования метода испытания;
конструкции, назначения, диаметра и способа прокладки

трубопровода;
данных о грунтовых условиях и содержании влаги по тр а ссе , 

о погодных условиях в период испытания;
наличия технических ср е д ств , источников г а з а  или воды

для проведения испытаний;
возможности поиска утечек  и необходимости проведения ра- 

оот по ликвидации дефектов, а также полной потери испытатель­
ной среды при пневматическом и комбинированном м етодах;

требований техники безоп асности , охраны труда и окружаю­
щей среды.

3 .4 5 . В условиях отрицательных температур следует учиты­
вать  возможные ограничения в  применении метода испытания:

испытание водой -  сезонное отсутствие воды (промерзание 
рек, озер и т . д , ) ,  требования защиты окружающей среды при сли­
ве  воды из трубопровода, теплотехнические параметры испыта -  
ния;

испытание воздухом -  специфика эксплуатации передвижных 
компрессорных установок при низких температурах наружного воз­
духа;

температура стенок трубопровода при испытании на проч -  
ность и проверке на герм етичность ограничивается температурой 
хладостойкоети материала труб .

3 .4 6 .  Гидроислытания при отрицательных тем пературах имеют 
специфические особенности, ооусловленные возрастающей ролью 
фактора времени. Поэтому при проведении таких испьгганий неоо- 
ходимо:

завершить их в стр ого  определенное расчетом время, в  т е ­
чение которого исключается зам ерзание воды в трубопроводе. 
Следовательно, нужна тщ ательная п одготовка, теплотехнический
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расчет параметров испытания и высокий уровень организации р а -  
о о т ;

обеспечить осязательный контроль температуры жидкости в 
трубопроводе и оценку изменения давления при проверке на гер ­
метичность с учетом изменения температуры;

укрытие и утепление трубопровода, его открытых ч астей , 
арматуры, узлов подключения а гр е га то в  и приборов;

провести очистку полости продувкой, протягиванием или 
совм естить очистку полости с удалением жидкости после гидро -  
испытания;

установить узлы приема поршней, исключив заполнение тру­
бопровода водой на открытый конец, слив воды самотеком и дру­
гие неконтролируемые процессы перемещения воды в трубопроводе;

обеспечить возможность немедленного удаления жидкости из 
трубопровода, что гарантируется наличием источников г а з а  или 
воздуха и их подсоединением до начала испытаний к оооим концам 
испытываемых участков.

З Л 7 .  Наполнение трубопровода водой для гидравлического 
испытания следует проводить с помощью наполнительных агр е га то в  
оез пропуска очистных или разделительных устройств.

Пропуск поршней в процессе заполнения трубопровода водой 
допускается при условии предварительного прогрева магистрали 
прокачкой воды.

З Л 8 .  с  целью повышения надежности производства испытаний 
в зимних условиях не доп ускается заполнение трубопровода водой 
до проведения:

тщательной засыпки подземного и обвалования наземного тру­
бопровода на всем его протяжении;

нанесения теплоизоляции на надземный трубопровод и допол­
нительного утепления мест укладки трубопровода на опоры;

утепления и укрытия линейной арматуры, узлов запуска и 
приема поршней, сливных патрубков и других открытых частей  ис­
пытываемого трубопровода;

утепления и укрытия узлов подключения наполнительных и 
опрессовочных агр е га то в , оовязочных труоопроводов с арматурой;

мероприятий по предупреждению замерзания используемых при 
испытании приборов;

38



работ по присоединению узлов подключения к источнику г а ­
за  или возд у ха, используемому для удаления воды из трубопро -  
вод а.

ЪЛЭш Необходимо стремиться к тому, чтооы вода в трубо -  
проводе в период подготовки испытания как можно меньше време­
ни находилась в статическом состоянии.

При возникновении задержек в п роизводстве работ по испы­
танию, приводящих к превышению принятого в  расчете времени ис­
пытания, следует возобновить прокачку веды с определенной р ас­
четом температурой через испытываемый уч асток . Допускается 
осуществлять прокачку воды в период между испытаниями на проч­
ность и герметичность, а также в период, когда трубопровод на­
ходится не под испытательным давлением.

3 .5 0 .  При подготовке к гидравлическому испытанию в осен­
не-зимний период, чтооы предупредить замерзание воды при вне­
запном похолодании, необходимо тщательно проконтролировать з а ­
сыпку или обвалование трубопровода на всем его  протяжении.Осо­
бое внимание следует обратить на то , чтооы арматура и узлы 
подключения были тщательно укрыты.

После того как выпадет с н ег , необходимо дополнительно 
утеплить труоопровод путем его оовалования снегом , имея в ви­
ду, что теплозащитные свой ства слоя сн ега толщиной 20 см эк­
вивалентны примерно 100 см грун та.

Испытание подземных трубопроводов без теплоизоляции 
с прокачкой воды

3 .5 1 .  Для обеспечения испытания водой подземного трубопро­
вода при отрицательной температуре грунта на уровне заложения 
трубы необходимо проводить предварительный прогрев магистрали 
и окружающего грунта путем прокачки воды.

3 *5 2 . Принципиальная схема испытания подземного газоп р о­
вода без теплоизоляции при отрицательной температуре грунта 
приведена на р и с .1 3 .

3 .5 3 .  После заполнения трубопровода осущ ествляется про -  
качка воды с целью создания вокруг трубы тал ого  п ростран ства , 
исключающего льдообразование в  трубопроводе.
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Р и с.1 3 . Принципиальная схема испытаний водой подземного 
трубопровода без теплоизоляции пои отрицательной темпе­

ратуре гр у н та :
а  -  заполнение, подъем давления, испытание; о -  очистка по­
лости и удаление воды с пропуском разделителя под давлением 
г а з а ;  I  -  трубопровод; г -  р азд ели тел ь ; 3 ,4 ,5  -  краны пода­
чи г а з а ;  6 ,7 ,8 ,9  -  задвижки; Ю  -  заглуш ка; IX -  наполни -  
тельный а г р е г а т ; 12 -  опрессовочныи агр ега т
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3 .5 4 . Для подземных трубопроводов диаметром 219-530 мм 
необходимо производить предварительный подогрев прокачиваемой 
через трубопровод воды. Температура подаваемой в трубопровод 
воды не должна превышать максимальной рабочей температуры для 
конкретного трубопровода.

Испытание подогретой водой надземных
теплоизолированных трубопроводов

3 .5 5 . Принципиальная схема испытания подогретой водой 
надземного теплоизолированного трубопровода приведена на 
рис.14.

3 .5 6 . Приготовление воды для испытания промысловых газо­
проводов следует производить в резервуарах воды, входящих в 
состав установок комплексной подготовки г а з а .  Возможно исполь­
зование для испытания подогретой воды от теплообменников, во­
доподогревательных установок, коммуникаций горячего водоснаб­
жения.

3 .5 7 . Температура подаваемой в трубопровод воды не долж­
на превышать максимальной раоочей температуры испытываемого 
трубопровода.

3 .5 8 . После заполнения трубопровода прокачка воды продол­
жается до тех пор, пока температура воды на конце трубопровода 
не достигнет расчетной, обеспечивающей последующее проведение 
испытаний без замерзания воды в течение расчетного времени.

3 .5 9 . В процессе прокачки следует контролировать темпера­
туру воды на входе и выходе из трубопровода.

Испытание жидкостями с пониженной 
температурой замерзания

3 .6 0 . Испытание трубопроводов при отрицательных темпера­
турах следует выполнять с использованием жидкостей на основе:

хлористого кальция с добавками ингибиторов коррозии;
метанола;
гликолеи, в том числе этиленгликоля (ЭГ) и диэтиленглико­

ля СДЭГ);
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Рис.1 4 .  Принципиальная схема испытания трубопровода подо­
гретой водой:

а  -  заполнение, подьем давления, испытание; б -  удаление 
воды; I  -  труоопровод; <: -  компенсатор; 3 -  р азд ели тел ь ;
4 -  заглуш ка; 5 -  наполнительно-опрессовочнан станции;
6 -  емкость горячей воды; 7-XI -  задвижки; 12,13,14- -  краны
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дизельного топлива;
подтоварной воды; 
криопэгов.
3 .6 1 . Температурный диапазон применения жидкости для ис­

пытания трубопроводов определяется температурой ее замерзания» 
которая зависит от концентрации р аствор а,

3 .6 2 * Использование для испытания жидкостей с пониженной 
температурой замерзания разреш ается только по специальной те? 
нологии с учетом ее приготовления и утилизации, указанной в 
проекте.

3 .6 5 . Водный раствор, используемый для испытания трубо -  
провода, готовится путем смешения безводного хлористого каль­
ция (метанола, ЭГ или ДЭГ) с технической или питьевой водой, 
свободной от твердых взвесей  или примесей.

Процентное содержание хлористого кальция (метанола, ЭГ, 
ДЭГ) в растворе следует определять по плотности раствора и 
контролировать с помощью ареом етра.

3 .6 4 . Испытание трубопровода необходимо планировать так , 
чтобы в период проведения этих работ температура внутри трубо­
провода не снизилась (например, вследствие понижения темпера­
туры наружного воздуха) до температуры замерзания испытатель­
ной жидкости.

3 .6 5 . Учитывая, что наличие воды, сн ега, льда в трубопро­
воде приводит к разбавлению поступающих в полость первых пор -  
ций раствора и, следовательно, к повышению температуры их за ­
мерзания, необходимо использовать растворы, концентрация кото­
рых обеспечивают температуру замерзания раствора ниже возмож -  
кой температуры наружного воздуха в период испытания.

3 .6 6 . Испытание трубопровода жидкостью с пониженной тем­
пературой замерзания следует производить в соответствии с 
принципиальной схемой, приведенной на р и с .15 .

3 .6 7 . При разрыве трубопровода необходимо оперативно ло­
кализовать зону выброса испытательной жидкости с помощью за­
пруд, обвалования грунтом с последующей нейтрализацией (сбор 
антифриза, разбавление водой до уровня, не превышающего пре -  
дельно допустимой концентрации, и д р . ) .

43



Р и с.15 . Принципиальная схема испытания трубопровода жидко­
стью с пониженной температурой замерзания:
а -  заполнение, подъем давления, испытание; б -  удаление 
жидкости газом  с пропуском разделителей; I  -  трубопровод;
2 -  компенсатор; 3 -  разделитель; 4 -  заглушка; 5 -  опрес- 
совочный а г р е г а т ; 6 ,7  -  р езер ву ар ; 8 -14  -  задвижки; 1 5 ,1 6 »  

краны; 17 -  скважина

44



3 .6 8 . При использовании водных растворов хлористого каль­
ция, метанола, ЭГ и ДЭГ в качестве жидкости с пониженной тем -  
пературой замерзания следует соблюдать специальные требования 
по их хранению, транспортировке и утилизации.

3 .6 9 . Испытание с применением отрицательно-температурной 
воды (криопэга) из сеноманских и других геологических горизон­
тов, подтоварной воды следует производить на трубопроводах лю­
бого назначения в районах сооружения промыслов, где имеются 
источники таких вод и возможен их отбор в необходимых объемах.

3 .7 0 .  Возможный период проведения испытания определяется 
из условия, что температура замерзания криопэга, подтоварной 
воды должна быть ниже минимальной температуры грунта засыпки 
(при подземной прокладке) или температуры наружного воздуха 
(при надземной прокладке) в процессе испытания.

4 . УДАЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ 
ПОСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

4 .1 .  После гидравлического испытания удаление воды при 
строительстве должно предуськэ^иваться только для газопроводов 
и только на последнем этапе испытания способом, указанным в 
проекте (рабочем проекте).

4 .2 .  Удаление воды из нефте- и нефтепродуктопроводов, а 
также осушка специальных трубопроводов и трубопроводов, пред -  
назначенных для транспортирования сероводородосодержащего при­
родного г а за  или газового  конденсата должны производиться в пе­
риод пусконаладочных работ силами эксплуатирующей организации.

4 .3 .  Для удаления воды из газопровода диаметром 219 мм и 
более пропускают последовательно поршни-разделители под давле -  
нием сжатого воздуха или природного га за  в два этапа:

предварительный -  удаление основного объема воды одним 
поршнем-разделителем;

контрольный -  окончательное удаление воды из газопровода 
одним поршнем-разделителем.

4 .4 .  Результаты удаления воды следует считать удовлетво­
рительными, если впереди контрольного поршня-разделителя нет
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б о д ы  и он вышел неразрушенным. Б противном случае необходимо 
дополнительно пропустить контрольный порш ень-разделитель.

4 .5 .  На трубопроводах диаметром до 219 мм и при наличии 
крутоизогнутых вставок  радиусом менее пяти диаметров трубопро­
вода удаление воды следует производить непосредственно возду -  
хом или природным газом  от скважины или из ресивера на откры­
тый конец испытанного участка.

4 .6 .  Удаление воды счи тается законченным без пропуска 
поршней-разделителей, когда из трубопроводов выходит чистая 
струя воздуха или г а з а .

4 .7 .  После испытания трубопровода комбинированным методом 
из него необходимо удалить воду в следующем порядке:

первый этап -  предварительный слив воды под давлением 
природного га за  или воздуха через патрубки, зар ан ее  установ -  
ленные в м естах закачки воды;

второй этап -  с пропуском поршней-разделителей, перемеща­
емых по трубопроводу под давлением га за  или в о зд у х а .

4 .8 .  Скорость перемещения поршня-разделителя при удалении 
воды должна составл я ть  не менее 5 км /ч .

4 .9 .  Давление г а з а  (возд уха) в  начале у ч астка должно оп­
ределяться согласно рекомендованному прил.1 в  зависимости от 
перепада высот по т р а с с е , гидравлических п отерь при движении 
воды и перепада давления на поршень. При этом диаметр запоркой 
арматуры и диаметр перепускной линии от ресивера к участку дол­
жен составлять

Li = ( 0 ,1 5  -  0 , 2 ) i ?  .

4 .1 0 .  Оптимальные размеры сливных патрубков определяют в 
зависимости от диаметра очищаемого участка В  и отношения 
длины к диаметру этого датруока B /d 1 ( т а б л .З ) .

4 .1 1 .  Удалять воду из трубопроводов после испытаний сле­
дует в основном в направлении от наиболее высоких точек (по 
рельефу местности) к пониженным.

4 .1 2 .  С целью обеспечения охраны окружающей среды следу­
ет отвести  использованную воду в естественные (котлованы, ов­
раги и т .п . )  или специально подготовленные водоемы (амбары, 
отстойники, сооружаемые в виде траншеи или путем обвалования). 
Для гашения энергии струи вытекающей из трубопровода воды не-

46



обходимо устанавливать водоотбойники (например, железобетонные 
пригрузы, плиты и т . п . ) ,  располагать  патрубок слива воды пер­
пендикулярно дну водоема.

Таблица 3

Отношение длины 
к диаметру слив­
ного у^трубка

р р
тг <  100 1 0 0 < £ < 5 0 0
Й7 4

С в
500<о<1000 -г  > 1 0 0 0

4  Л!
... 1.

Отношение диаметра 
сливного патрубка 
к диаметру трубо -  
провода а  /27

1- - -1 L 1 ' | t 1

0 ,2 - 0 ,3  0 ,3 - 0 ,4 0 ,4 - 0 ,5  0 ,5 - 0 ,б

4 .1 3 .  После гидравлического испытания участка газопровода 
запорная арматура на узле приема поршня-разделителя должна 
быть открыта только после полной готовности этого участка к 
удалению из него воды и получения извещения о начале движения 
поршня-разделителя из узла пуска. Это предотвращает образова -  
ние воздушных пробок и снижает давление воздуха ( г а з а ) ,  необ -  
ходиыое для удаления воды.

4 .1 4 .  Из коротких участков трубопроводов категории В и I 
после их предварительного гидравлического испытания до укладки 
или крепления на опорах слив воды производится самотеком.

4 .1 5 . Принципиальные схемы инвентарных узлов пуска порш -  
ней-разделителей приведены на р и с .1 6 .

Указанные схемы узлов пуска обеспечивают производство ра­
бот как при положительных, так  и при отрицательных теыперату -  
рах. Технологические возможности схемы с универсальной обвяз -  
кой (рис.1 6 ,а )  выше, чем у схемы с раздельной подачей га за  
(воздуха) и воды (р и с.1 6 ,б ) .  Она позволяет выполнять промывку 
с пропуском поршней, заполнение водой и предварительный про -  
грбв трубопровода и окружающего грунта в условиях отрицатель­
ных температур, полное здаление воды после гидроиспытания с 
последовательным пропуском основного и контрольного поршня-раз­
делителя. Установленный на конце трубопровода инвентарный узел 
используется для приема поршней-разделителей.
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Р и с,16 . Принципиальные схемы инвентарных узлов пуска очистных 
и разделительных устрой ств:

а -  с универсальной обвязкой трубопровода для подачи г а за  
(во зд у ха) и воды: 6 -  с обвязкой трубопроводами для р азд ел ь­
ной подачи г а за  (возд у ха) и воды; I  -  приварная заглуш ка;
I  -  очистное устрой ство ; 3 -  стопорное устройство ; 4 -  датчи­
ки давления и температуры; 3 -  манометр; б -  сигнализатор 
контроля движения очистного устр о й ства ; 7 -  шлейф от источни­
ка воздуха или г а з а ;  8 -  укрытие с обогревом при п роизводстве 
работ в условиях отрицательных температур; 9 -  шлейф от на -  
полнительных а г р е га то в ; 10 -  шлейф от опрессовочкых а г р е га то в
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4 .1 6 .  При производстве работ в условиях низких температур 
поршни-разделители зар ан ее  запасовывают в инвентарные узлы 
пуска и приема, смонтированные на обоих концах очищаемого уча­
стка и подключенные к источникам воздуха или природного г а з а .  
Такое решение обеспечивает возможность незамедлительного за  -  
пуска поршней-разделителей без вскрытия трубопровода. Эти 
поршни служат не только для запланированного удаления воды,
но и для аварийного обезвоживания трубопровода при выявлении 
дефектов в  процессе испытания (разры вах, утечках и д р . ) .

4 .1 7 .  Принципиальные схемы узлов приема поршней-раздели­
телей, монтируемых на газопроводах, приведены на р и с .1 7 .Узел 
(р и с.1 7 ,а )  следует применять на газопроводах диаметром более 
500 мм при необходимости отвода воды на расстояние более
100 м по временному шлейфу меньшего диаметра, а также при гид­
равлическом испытании при отрицательных тем пературах. На окон­
чательном этапе удаления воды следует демонтировать концевую 
заглушку для выпуска поршней-разделителей на открытый конец 
газопровода.

Узел (р и с.1 7 ,б) целесообразно использовать на газоп р о во­
дах малого диам етра.

4-. 1 8 . Узлы пуска и приема очистных и разделительных у ст­
ройств следует р асп олагать  в местах технологических разрывов 
трубопровода (места установки линейной арматуры, переходы че­
рез естественные препятствия и т . п . ) .

4 .1 9 .  Узлы пуска и приема, а также сливные и продувочные 
патрубки во избежание их смещения и вибрации должны быть на -  
дежно закреплены.

4 .2 0 .  Контроль за  движением разделителей должен осущест­
вляться по показаниям сигнализаторов, манометров, измеряющих 
давление в узлах пуска и приема поршней, по сообщениям обход­
чиков и другими методами.
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Рио.17 . Принципиальные схемы узлов приема поршней-разделите­
лей, монтируемых на газопроводах:

а -  закрытого типа; б -  открытого типа с задвижкой; I  -  ли­
нейный кран; 2 -  манометр; 3 -  сигнализатор для контроля за 
движением разделителя; h -  очистные или разделительные уст­
ройства; 5 -  стопор; о -  сливной патрубок; 7 -  контрольный 

сливной патрубок
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5 . КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОЧИСТКИ ПОЛОСТИ, 
ИСПЫТАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ

5 .1 .  Завершающие процессы строи тел ьства трубопроводов: 
очистка полости, испытание и удаление жидкости должны быть 
объединены общими технологическими и организационными решени­
ями в едином комплексном п роцессе.

5 .2 .  В комплексные процессы, помимо основных процессов 
очистки полости, испытания, удаления жидкости,входят следую -  
щие рабо ы:

подготовительные (сварочно-монтажные и другие раоотп) - 
обеспечивают возможность проведения основных процессов;

промежуточные (сварочно-монтажные и другие работы) -  
обеспечивают возможность последовательного проведения соответ­
ствующих основных п роцессов;

заключительные (сварочно-монтажные и другие оаботы) -  
проводят с целью демонтажа узл ов  и оборудования, использован­
ных при очистке полости и испытании, и подготовки ооъекта 
(у ч астк а ; к последующей эксплуатации (только в пределах обя -  
занностеи строительно-монтажных организаций);

ликвидация о тк азо в  (сварочно-монтажные и другие работы) -  
обеспечивает устранение возможных отказов  (застревани е в тру­
бопроводе очистных и разделительных устрой ств, утечки, разры­
вы и т . п . )  и восстановление единой непрерывной нитки трубо -  
провода.

Ь .З . Процесс испытания трубопровода является ведущим, 
определяет структуру всего  комплекса работ и соответствующую 
организацию их выполнения.

5 .4 .  Наиболее экономичными по времени и стоимости произ- 
годства работ являются комплексные процессы очистки полости и 
испытания трубопроводов с использованием только одной рабочей 
среды, например, продувка и испытание природным газом ; про -  
мывка и гидроиспытание; гидроиспытакие и очистка полости вы­
теснением загрязнений в скоростном потоке удаляемой из тпуоо- 
ппоьода жидкости.
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5 . 5 .  Для комплексного гидравлического испытания трубопро­
водов большого диаметра как  при положительных, т а к  и при от -  
рицательных тем пературах следует применять индустриальную т е х ­
нологию очистки полости и испытания, предусматривающую исполь­
зование следующих прогрессивных технологических и технических 
решений:

рациональных технологических схем гидравли ческого  испыта­
ния, обеспечивающих одновременное выполнение основных этап ов  
работ на соседних у ч астк ах  трубопоовода;

единого технологического процесса очистки полости и уда -  
ления воды из трубопровода после ги дравли ческого  испытания,по­
вышающего к ач ество  очистки полости , сокращающего количество 
пропусков поошней и исключающего замораживание м агистралей при 
работе в зимних услови ях;

максимальной протяженности у ч астков  пропуска поршней для 
очистки полости и удаления воды, сокращающего количество те х  - 
нологических разры вов и потери воды при испытании;

предварительного п рогрева трубопровода и окружающего 
грунта прокачкой воды, исключающего перерыв в работе бригады 
по испытанию в зимний период;

монтажа камер пуска-приема поршней, обеспечивающих в о з  -  
можность аварийного удаления воды при выявлении деф ектов и 
зн ачи тельного  сокращения сроков их устран ен и я, особенно в ус­
ловиях отрицательных тем п ератур ;

индустриального монтажа наполнительно-опрессовочного обо­
рудования, шлейфов низкого и высокого д авл ен и я , сокращающего 
объем сварочно-монтажных работ и исключающего необходимость 
комплектации запорной арматуры на т р а с с е ;

оптимальных схем обвязки  наполнительных а г р е г а т о в , обес 
печивающих возможность их работы п араллельн о , п оследовательно 
и попарно-последовательно в зависимости от диам етра и протяжей 
ности испытываемого трубопровода и перепада высот по т р а с с е ;

дублирующих систем заливки насосов наполнительных а г р е га ; 
т о в , надежного утепления оборудования и шлейфов, исключающих 
простои а г р е г а т о в  при р аботе  в условиях отрицательных темпера 
ту р .
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5 .6 .  Структура основных комплексных процессов очистки по­
лости, испытания и удаления жидкости из трубопроводов при раз­
личных условиях строительства приведена в т а б л .4 .

Таблица 4

Структура комплексных 
процессов

i Основная область при- 
; менения

I ! 2

При положительной или отрицательной температуре 
на уровне трубопровода

I *  Продувка газом (воздухом) 
с пропуском поршня
Испытание газом  (воздухом)

Т^бопроводы диаметром более

2. Протягивание очистного уст­
ройства или продувка скоро­
стным потоком га за  (возду -  
х а )
Испытание газом  (воздухом)

Трубопроводы диаметром менее

Трубопроводы с компенсатора­
ми диаметром до 1420 мм
Участки трубопроводов протя­
женностью менее I  км

При положительной температуре на уровне трубопровода

3 . Заполнение водой 
Испытание водой
Очистка полости, совмещен­
ная с удалением воды газом 
^воздухом) -  по п .2 .5 8 ,

4 . Промывка 
Испытание водой
Удаление воды газом (возду­
хом) по п .4 .3 ,  4 .5

5. Заполнение газом  и водой 
Испытание комбинированное
Удаление воды газом (воз­
духом) по п .4 .7

Трубопроводы любого диаметра

Трубопроводы любого диаметра

Трубопроводы любого диаметоа. 
пролоденные в горной местно­
сти
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Окончание т а ол . 4

_____________I __________________ !________________ 2__________

При отрицательной температуре на уровне трубопровода

6 . Заполнение и предварительный 
прогрев трубопровода прокач­
кой воды, имеющей естествен ­
ную температуру водоема
Испытание водой
Очистка полости, совмещенная
с удалением воды газом  (в о з­
духом) -  по п п .2 .5 8 , 4 *3

7 . Заполнение и предваритель­
ный прогрев трубопровода 
прокачкой подогретой воды 
(подтоварной воды)
Испытание подогретой водой 
(подтоварной водой)
Очистка полости,совмещенная 
с удалением воды газом  (в о з­
духом) -  по п п .2 *5 8 , 4 .5

8 . Продувка газом  (воздухом ) 
или протягивание очистного 
устройства
Заполнение и предваритель­
ный прогрев трубопровода 
прокачкой подогретой воды
Испытание подогретой водой
Удаление воды газом  (в о з­
духом) по п .4 .3

9 .  Протягивание очистного уст­
ройства или продуЕка скоро­
стным потоком га за  (возд у ха)
Испытаны1. жидкостями с пони­
женной температурой зам ерза­
ния
удаление жидкости газом  
^воздухом) по п .4 .5

Подземные трубопроводы диа­
метром 530-1420 мм

Подземные трубопроводы диа­
метром 219-530 мм
Надземные теплоизолирован­
ные трубопроводы диаметром 
219-720 мм

Подземные трубопроводы диа­
метром 2I9-53Q  мм
Надземные теплоизолирован­
ные трубопроводы диаметром 
219-720 мм

Трубопроводы диаметром ме­
нее 219 мм
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6 . МАШИНЫ, УСТРОЙСТВА И ПРИБОРЫ, 
МЕТОДЫ ПОИСКА УТЕЧЕК

Пашины

6 . 1 .  Для продувки, пневматического испытания и удаления 
из газопровода воды следует применять компрессорные установки, 
указанные в т а б л .5 ,

6 .2 . Для промывки и гидравлического испытания трубопро -  
водов с л е д у е т  использовать наполнительные и опрессовочные а г­
регаты, приведенные в т а б л .6 .

6 .3 . Для закачки в трубопровод воды и воздуха до п уск а е т­
ся использовать машины, применяющиеся в д р уги х  отраслях народ­
ного хозяйства и обеспечивающие параметры и режимы процессов 
очистки полости и испытания.

6 Л .  Технические с р е д ств а , применяемые для очистки поло­
сти и гидравлического испытания трубопроводов при отрицатель­
ных тем пературах, должны:

обеспечивать надежность их зап у ск а , управления и эксплу­
атации;

исключать замораживание воды в системах ее забора, пода­
чи и слива;

позволять осущ ествлять их быстрый монтаж и демонтаж.
6 .5 . Для повышения эффективности работы технических 

средств в зимних услов и ях сле дует использовать: 
ком плектно-блочное исполнение оборудования; 
индустриальный монтаж оборудования на трассе; 
укрытие и обогрев наполнительных и опрессовочных а гр е га ­

тов, арматуры, узло в  пуска и приема поршней и д р у г и х  открытых 
частей оборудования;

теплоизоляцию всасывающ^сс и напорных линий а гр е га то в , об­
вязочных и подооединительньЕХ трубопроводов; 

дублирование систем запуска насосов; 
оптимальные схемы обвязки насосных станций; 
рациональные технологические схемы очистки полости и ис­

пытания трубопроводов.
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Таблица 5

Марка комп-
оессорной
установки

[Произво-[Давление; 
[дитель н агнета-; 
;ность , ;ния. МПа;
;ыЗ/шш | j

База
[Привод от 
[двигателя 
i 
j

[Мощность; 
[д в и г а т е -[
[ЛЯ, Л .с .[
i i

Размеры* и
[Масса*
i т 
i
1

I ! i \ Ъ ! 4 ! 5 ! 6 ! 1 ! 8

Компрессорные установки низкого давления

А!»С-4 г > 7 ,5 -7 0 ,3 1 , 0- 2 , о Т ележ ка на п н е в -  
м околесном х о д у

- 700 1 3 ,8 2 x 3 ,2 5 x 3 ,4 5 52

ЗИФ-55 5 , 0 0 , ? л ЗИЛ-121 98 3 ,4 5 x 1 ,8 2 x 1 ,7 7 2,75
КС-9 8 ,5 0 ,6 п КДМ-100 100 5 ,0 8 x 1 ,3 9 x 2 ,1 0 5,75
ДК-5 1 0 ,0 0 ,6 й КДН-100 100 5 ,0 3 x 1 ,8 5 x 2 ,5 5 5,65
ПК-10 1 0 ,5 0 ,7 п Д-108 108 4 ,7 0 x 1 ,8 9 x 2 ,6 1 5 ,10
НЕ-10 1 0 ,0 0 ,8 На рай е ЯМ 3 -2  36 92 3 ,4 2 x 1 ,7 7 x 1 ,5 5 2,85
ПР-ЮМ 1 1 ,0 0 ,8 Тележ ка на п н е в -  

моколесном  х о д у
A-0IMK ПО 5 ,6 5 x 1 ,7 0 x 2 ,2 1 2 ,9

ТКА 8 0 / 0 ,5 4 0 0 0 0 ,5 На рам е в  т р е х  
б л о к -б о к е а х

55 "Б ” 4 0 0 0 0 5 ,5 0 x 2 ,2 5 x 2 ,2 0
5 ,5 0 x 2 ,2 5 x 2 ,2 0
3 ,5 x 2 ,2 5 x 2 ,2 0

1 2 ,5



Окончание табл. 5

I ; 2 j 3 j 4 ; 5 j 6 i 7 j 8

Компрессорные установки высокого давления

АиС-2 57,5-70,8 1,0-10,0 Тележка на пнев- 
моколесном ходу

ОД-9/101 9 ,0 10,0 Автомобиль 
КРАЗ-257Б1

СД-12/25 12,0 2,5 Автомобиль
КРАЗ-257Б1

КС-100 16,0 10,0 Тележка на лнев- 
моколесном ходу

А КС-8 2,0 23,0 п
УКС-400 2,3 40,0 п

- 770 11,32x3,25x3,45 38,7

2Д12Б или 
В2-500СЗ

203 10,3x3,02x3,7 21,5

2Д12Б или 
В2-500СЗ

203 9,66x3,0x3,6 21

1Д12Б 410 11,0x3,14x3,4 23

БАЗ-204 ПО 3,53x1,91x2,22 3,95
ЯАЗ-М204В 75 4,7x2,35x2,40 5,0



U1
CD Таблица 6

Марка a r -  j 
р е га т а  j

Марка на­
со са

[Производительность а г р е га т а , [Напор при 
[наполнении, 
\и в о д .с т .
I
1

[Давле­
н и е  при 
[опрес - 
;со вк е ,
; 1Ша

[Мощ -  
[НОСТЬ
[двига-
[теля ,
[ Л • С •

[Мас-
[са ,

!при наполне- j при опрес- 
; нии j совке

‘ ! т 1 
!

АН 261 ЦНС 300-180

Наполнительные агрегаты  

260 155 300 8 ,4

АН 501 ЦН 400x210 480 158 - 500 8 ,3

АОН-ЮОО ЦН IQ 0 0 -I8 0 -2 1000 180 - 900 2 0 ,0

АО 161 9 № р -7 3
Опрессовочные агрегаты  

2 2 ,6 13 130 8 ,0

Азиныаш-32 1НП-160 12-51 - 16-4 100 15 ,1
ТО О

ЦА-320М 9Т 1 8 ,4 - 8 2 ,2 - 1 8 ,2  А 180 17 ,2

Комплект обору­■ 4хАН501

Комплект оборудования в  блочном исполнении 

1800-900  45 138-240 15 4x500 7 7 ,0

дования в  блоч­
ном исполнении 
для гидравличе­
ских испытаний 
трубопроводов

' 2хА0161
2x130



6 .6 .  Технологическая компоновка комплекта оборудования в 
блочном исполнении обеспечивает возможность подключения двух, 
четырех и шести наполнительных а гр ега то в  АН 501 , а также в о з­
можность их параллельного, последовательного и попарно-парал­
лельного соединения.

6 .7 .  Для продувки газопроводов диаметром от 1020 до 
1420 мм, в том числе в северных районах, в условиях вечномерз­
лых грунтов следует применять передвижные высокопроизводитель­
ные компрессорные установки типа Т кА -80/0 ,5  на б азе  авиацион -  
ных двигателей комплектно-блочного исполнения.

Устройства для очистки полости 
и удаления воды

6 .8 .  Для очистки полости трубопроводов, удаления из них 
воздуха и воды следует применять специальные очистные и р азд е­
лительные у стр о й ства .

6 .9 .  Для повышения технико-экономических показателей  стро­
ительства из имеющегося типажа очистных и разделительных у с т ­
ройств необходимо выбирать устрой ства, обеспечивающие наиболее 
высокую эффективность очистки полости и удаления воды в кон -  
кретных условиях производства р аб от .

6 .1 0 . Рациональные области применения очистных и раздели­
тельных устройств на строящихся трубопроводах приведены в 
таб л .7 .

6 .11 . Основные технологические параметры очистных и р аз­
делительных устрой ств, рациональные области применения которых 
определяются п .6 .1 0 ,  даны в т а б л .8 .

Продувочные (промывочные) патрубки

6 .1 2 . Для ориентирования в безопасном направлении струи 
воздуха ( г а з а ) ,  воды, а также выходящих из трубопровода очист­
ных или разделительных устройств и загрязнений на конце очища­
емого участка следует устанавливать продувочные (промывочные) 
патрубки.
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Таблица 7

Очистное или р азд ели тел ьн ое 
у стр о й ство

Очистка полости  трубопроводов \ Удаление воды из
f трубопроводов

п р о тяги - {продувка {промывка ; вы тес- \п р е д в а р и -р о к о н ч а - 
вание { { { нение {тельн ое ; тельное

Очистные поршни ОП

Очистные поршни с кардной 
лентой ОПКЛ -  + -  +  -

Порш ни-разделители ДЗК - - - - -  t

Порш ни-разделители эл асти ч ­
ные монтажные ДЗК-РЭЫ

Очистные порш ни-пазделите- 
ли ОГ1Р-М - -  + +  + -

П орш ни-разделители манжетные ПР -  + +  + +

П р и м е ч а н и е .  Знаками " + ” обозначены наиболее эффективные области  приме­
нения очистных и разделительны х у с т р о й с т в .



Таблица 8

Очистное или
разделительное
устройство

Максимал ь - [Минималь-[Предель­
ная ско -  ; ный п ере-[н ая длина 
рость п е- [пад дав -[у ч а ст к а  
ремещения,[ления на [одного 

™ /и  [устройст-[пропуска
ш ' ц ;в е ,  МПа [устрой ст-

{ ; в а , км

Условный
диаметр,

им

Очистные поршни ОП 250-1400 70 0 ,1 40

Очистные поршни с 
кардной лентой ОПКЛ 150-700 10 0 ,0 3 -0 ,0 5 100

Поршни-разделите­
ли ДЗК 100-700 10 0 ,0 2 -0 ,0 3 30

Поршни-ра зделители 
эластичные манжет­
ные ДЗК-РЭМ 500-1400 10 0 ,0 3 -0 ,0 5 100

Очистные поршни- 
разделители ОПР-М 300-1420 10 0 ,0 4 -0 ,0 5 100

Поршни-ра зделители 
манжетные ПР 100-1420 15 0 ,0 4 -0 ,0 5 200

П р и м е ч а н и е ,  допускается применение очист­
ных и разделительных устройств других типов, рекомендо -  
ванных актами приемки для проведения конкретных техноло­
гических п роцессов.

6 .1 3 .  Б зависимости от конструкции трубопровода, рельефа 
местности, направления выхода поршня и загрязнений, других 
факторов конструкция патрубка представляет собой:

конечный незаглубленный участок очищаемого трубопровода, 
приподнятый над траншеей и отведенный в сторону от ее оси;

комплект прямолинейных и гнутых труб, приваренных к сво- 
оодному концу очищаемого трубопровода (р и с .1 8 ) ;
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Р и с .Id .  Схема крепления продувочного патрубка при удалении воды из трубопровода после
гидравлического испытания;

I  -  трубопровод; 2 -  промывочный патрубок; 3 -  пригрузы; 4 -  водоотбойная стенка из же­
лезобетонных блоков; 3 -  сливная труба



ловушку для приема очистного устройства с продольными ок­
нами с целью обеспечения выхода воздуха (г а за )  и загрязнений, 
приваренную к концу очищаемого трубопровода.

6 .1 4 . Продувочный (промывочный) патрубок надземного тру­
бопровода следует размещать на расстоянии не более трех диа -  
метров трубопровода от опоры.

6 .1 5 . При промывке, продувке, вытеснении загрязнений в 
потоке жидкости и удалении воды следует обеспечить прочность
и устойчивость трубопровода и продувочного (промывочного) пат­
рубка под воздействием статических к динамических воздействий. 
Для зтого необходимо оставить незасыпанным конечный участок 
очищаемого трубопровода и закрепить конец патрубка.

6 .1 6 . При высоте подъема конца продувочного (промывоч -  
ного) патрубка над верхней 1фомкоЙ траншеи 0 ,2  м длина неза -  
сыпанного участка трубопровода должна приниматься согласно 
табл.9 .

Таблица 9

Диаметр трубе-;Высота подъ-
провода, мм ема конца 

[патрубка над 
-дном траншеи,

Длина незасыпанного участка 
трубопровода, м

— — ------ • —|---------------------
при продувке ; при промывке
_______________ j_______________

530 1 ,5 45 35
720 1 .7 55 40

1020 2 ,2 70 55
1220 2 ,4 80 60
1420 2 ,6 90 65

6 .1 7 . Продувочный (промывочный) патрубок необходимо за ­
фиксировать от смещения в горизонтальной плоскости пригруза- 
ми (см .рис.18) или заякоренным тросом (ри с.1 9 ) .

Количество железобетонных пригрузов или диаметр троса 
для удержания трубопровода при продувке (промывке) следует 
принимать по таб л .10 .
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Рис .19. Слепа фиксации продувочного патрубка трубоуклад-
чиком:

I -  ирод,всш» патрубок; 2 -  стрела трубоукладчика;
J 3 - трос

Таблица 10

Диаметр трубопро­
вода, ММ

• Количество пригру- 
; зов,, шт.

| Диаметр ! 
; са, мм

530 3 13,0
720 3 15,5

1020 3 19,5
1220 3 24,0
1420 4 28,5

6 .1 8 , При фиксировании продувочного (промывочного; пат­
рубка с помощью троса трубоукладчика (см .ри с.1 0 )  следует ус­
тановить стрелу трубоукладчика под углом не более 30° к гори­
зонту, Угол грузового каната с горизонтом не должен превышать 
30 . Контргруз должен быть полностью откинут.
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При продувке (промывке) находиться в  кабине трубоукладчи­
ка запрещ ается.

Приборы

6 .1 9 .  При Бсех способах испытания на прочность и провер­
ке на герметичность для измерения давления должны применяться 
проверенные, опломбированные и имеющие паспорт манометры клас­
са точности не ниже I  и с предельной шкалой на давление около 
4 /3  от испытательного, устанавливаемые вне охранной зоны.

6 .2 0 .  Содержание кислорода в газовоздушнои смеси, выходя­
щей из трубопровода при очистке полости и испытании природным 
газом , определяют переносными газоанализаторам и типа ГХП-2, 
ГХП-3 или другими аналогичными приборами.

Методы поиска утечек при испытании

6 .2 1 .  При испытании трубопроводов на прочность и их про­
верке на герметичность места утечек необходимо определять сле­
дующими методами:

визуальным методом, предполагающим определение места вы­
хода из трубопровода непосредственно испытательной среды (во­
да, воздух, г а з )  и учитывающим основные признаки появления 
утечек, приведенные в т а б л . I I ;

визуальным методом, предполагающим определение места выхо­
да из трубопроводов воды, окрашенной трассирующими веществами -  
красителями;

акустическим методом, предполагающим определение места 
утечек по звуку вытекающей из трубопроводов жидкости или г а з а  
без помощи или с помощью приборов;

методом поиска утечек по запаху специальных веществ (одо­
рантов), добавляемых в испытательную среду (воду, воздух, г а з ) ;

методом поиска утечек природного г а з а ,  основанном на ана­
лизе приборами проб воздуха над поверхностью грунта;

методом определения утечек по падению давления на испыты­
ваемом у ч астк е .
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Таблица I I

Основные признаки | Способы испытаний
утечек {гидравлический ] пневматический

i
i
|

{воздухом{природ- 
1 ;ным газом

Видимый выход воды, воздуха, 
га за + +

Выброс грунта из траншеи +хх + +

Изменение цвета (пожелте­
ние растительности) - -  +

Изменение цвета (потемне­
ние снежного покрова) - + +

Появление пены или пузы­
рей на поверхности воды

+
(пена)

+ + 
(пузыри) (пузыри)

Намокание валика, промоины 
и провалы валика и траншеи +

х Видимый выход воды может быть не обнаружен при утечке 
в нижней части трубы.

* *  Выброс грунта из траншеи наблюдается редко и только 
при больших разры вах.

Места утечек с помощью трассирующих веществ (красителей), 
а также с помощью приборов следует определять при соблюдении 
требований специальных инструкций по технологии производства 
работ конкретным методом.

Для ускорения и упрощения поиска утечек трубопроводы, на 
которых ведут эти работы, разделяют на отдельные участки, ог­
раниченные арматурой или заглушками.
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Системы обнаружения очистных устрой ств "Импульс" 
и "Полюс" и технология их использования при проведении 
очистки полости и удалении воды из трубопроводов

6 .2 2 .  Для контроля за  прохождением очистных устройств и 
определения их местоположения при остановке в  трубопроводе 
необходимо применять системы обнаружения "Импульс” и "Полюс” 
в соответствии с техническими условиями.

6 .2 3 . Системы обнаружения очистных устройств "Импульс” и 
"Полюс" используют при проведении следующих технологических 
процессов:

промывке с пропуском очистных или разделительных устройств 
в потоке жидкости, закачиваемой в  трубопровод для гидравличес­
кого испытания;

продувке с пропуском очистных устройств под давлением 
воздуха или природного г а з а ;

вытеснении загрязнений в  потоке жидкости с пропуском р аз­
делительных устройств под давлением воздуха или природного г а ­
з а ;

удалении жидкости из трубопровода после его  гидравличе­
ского испытания с пропуском разделительных устройств под дав­
лением воздуха, природного г а з а ,  нефти и нефтепродуктов.

6 .2 4 .  Системы обнаружения "Импульс" и "Полюс" могут быть 
использованы при пропуске очистных устройств по надземным тру­
бопроводам, а та^сже по подземным трубопроводам, засыпанным 
грунтами любых категорий или проложенным по обводненной и за ­
болоченной местности .

Системы обнаружения безвредны для обслуживающего персона­
ла и окружаю0(ей среды.

6 .2 5 .  Система обнаружения очистных устройств "Импульс" 
состоит из сигнализатора и переносного приемника с антенной.

Сигнализатор, смонтированный на очистном поршне, движу­
щемся внутри трубопровода, излучает знакопеременные низкоча­
стотные магнитные импульсы, которые принимаются магнитной ан­
тенной приемника и преобразую тся им в  звуковые сигналы.
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Б си гн али затор  входит блок питания от источников постоян­
ного тока (сухи х элементов или ак к у м у л ято ро в). Приемник вклю -  
чает в себ я  четыре фильтра защиты от помех, вводимых в дейст -  
вие клавишным переклю чателем, а также автономный блок питания 
от сухих элементов или аккум улятора.

Для защиты от возд ей стви я  давления и агрессивной  среды в 
трубопроводе си гн али затор  и блок питания помещены в  герметич­
ный корпус, выполненный из немагнитного м атериала.

6 .2 6 .  Система обнаружения очистных устрой ств "Полюсп 
включает магнитный датчи к и вторичный прибор (переносной при­
емник). Датчик с о с т о й * из инвентарных блоков постоянных магни­
тов типа БМ-1 (БМ -2), смонтированных на корпусе очистного 
поош ня.Регистрация магнитного поля(местоположения поршняУобес- 
печи вается вторичным прибором, в к ач естве  которого и сп ол ьзуется
приемник, оборудованный системой магнитных ком пасов.

6 .2 7 .  Технические характери сти ки  системы обнаружения 
очистных устрой ств  “ Импульс" и "Полюс" приведены в  т а б л .1 2 .

6 .2 8 .  При использовании систем  "Импульс" и "Полюс" следу­
ет учиты вать особенности их эксплуатации в конкретных услови­
ях с т р о и те л ь ст в а .

Применение системы "Импульс" об есп еч и вает:
регистрацию магнитных си гналов в широком диапазоне изме­

нения скорости  движения очистного у стр о й ства  по трубоп роводу;
эффективный поиск очистных устр о й ств  на у ч астках  трубо­

п ровода, проложенного в  зоне промышленных помех, благодаря 
использованию специальных фильтров, исключающих регистрацию 
ложных си гн алов ;

надежную работу  при отрицательных тем п ературах .
Преимуществами системы "Полюс" являю тся:
п ростота конструкции и низкая стоим ость приборного комп­

л е к с а ;
отсу тстви е  источников энергии для питания датчика и ,с л е ­

д о вател ьн о , неограниченное время работы системы ъ трубоп роводе;
возможность использования системы при очистке полости и 

испытании промысловых трубопроводов давлением выше 10 ЬПа;



Таблица 12
— - - J — — —— —— —— — — —

_ 7  ' Наименование параметра | Значение параметра

{ {си стем а "Им- { 
j j п ульс" j

система "По­
люс"

I ! 2 ! 3 ! 4

I Диаметр очищаемого трубопро­
вод а, мм

250-14-20 500-1420

2 Рабочая среда Воздух, природный г а з ,  вод а, 
незамерзающие жидкости,нефть, 
нефтепродукты

3 Максимальное давление рабо­
чей среды в  трубопроводе ,ЫПа

12 Без ограниче­
ния

4 Типы очистных устройств ОП, FlPj CfflP-k, 
опйл, ЛЗК-РЭм

ОП, ПР, ОПР-а

5 Дальность обнаружения (рао- 
стояние между датчиком-сиг­
нализатором и приемником),м

5-7 h -1

6 Точность определения место­
положения очистного устрой­
с т в а ,  м

± 0 ,5 ± 0 ,5

7 Предельная скорость  переме­
щения очистного устройства 
с  датчикоы -сигнализато -  
ром, м/с

15 10

8 Диапазон скоростей перемеще­
ния очистного устрой ства , 
при котором обеспечивается 
надежная регистрация прием­
ником магнитного сигна­
л а , м /с

0-15 0-5

9 Ресурс работы д атчи ка-си г­
нализатора, ч

120-240 Без ограниче­
ния

10 Допустимый диапазон измене­
ния температуры окружающей 
среды, °С

-4 0  *  +50 -2 0  *  +50



Окончание, табл. 12

I ! 2 ! 3 1 4

I I Габаритные размеры сигнали­
затора (в зависимости от 
диаметра очистного устрой­
с т в а ) ,  мм:

диаметр 80-240

длина 300-400 -

12 Габаритные размеры инвентар­
ного магнитного блока БМ-1 
(БЫ-2):

длина, ширина, высота, мм 90x125x130

13 Масса, к г :

сигнализатора 8-35 -

датчика,состоящ его из 
инвентарных магнитных 
блоков _ 40-60

приемника 2 ,5 3

антенны 2 ,5 -

возможность быстрого восстановления работоспособности си­
стемы в трассовых условиях путем замены отдельных инвентарных 
магнитных блоков, установленных на очистном устройстве.

6 .2 9 . Рациональная технология поиска поршня в трубопрово­
де включает определение;

участка трубопровода, на котором находится поршень;
точного местоположения поршня, остановившегося на извест­

ном участке трубопровода.
6 .3 0 . Определение участка трубопровода, на котором нахо­

дится поршень, следует осуществлять путем контроля за прохож­
дением поршня через контрольные точки трассы. Установленные в 
этих точках приемники регистрируют магнитные сигналы, излучае­
мые размещенным на поршне датчиком. Если магнитный сигнал за -
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фиксирован приемником на предыдущей контрольной точке трассы 
и не зарегистрирован на последующей, то поршень находится на 
участке трубопровода между этими точками трассы .

Чем больше контрольных точек на трубопроводе, тем короче 
участок, на котором в случае остановки (застревания;) следует 
искать поршень.

Зная время запуска к прохождения контрольной точки, ее 
удаленность от места пуска поршня, можно определить скорость 
перемещения очистного устройства по трубопроводу.

6 .3 1 .  При промывке, удалении жидкости из трубопровода, 
а также вытеснении загрязнений в потоке этой жидкости, т . е ,  
при малых скоростях движения поршня, для контроля за его дви­
жением достаточно использовать 1-2 приемника, перемещаемого 
последовательно по тр ассе  от одной контрольной точки к другой 
контрольной точке до подхода к ней поршня. В этом случае воз­
можно применение как системы "Импульсп, так  и системы "Полюс".

6 .3 2 .  При продувке трубопровода, проводимой при высоких 
скоростях движения поршня, следует применять систему "Импульс", 
а регистрацию магнитных сигналов производить несколькими при­
емниками, расположенными заранее (до начала продувки) в конт­
рольных точках трассы трубопровода (бее их перебазировки в 
процессе продувки).

6 .3 3 .  В случае остановки или застревания поршня в трубо­
проводе определение его точного местоположения производят при­
емником системы "Импульс" или "Полюс", перемещаемым операто -  
ром вдоль трассы трубопровода.

При этом в целях ускорения поиска поршня следует обра -  
щать внимание на места наиболее вероятной остановки поршня; 
резкие повороты, подъем трассы в гору, переходы через овраги 
и т .п .  Сокращение времени поиска поршня возможно также за 
счет одновременного обхода трассы несколькими операторами.

6 . ЗА. Для обеспечения надежного контроля за перемещением 
поршня, особенно при очистке полости на открытый конец трубо­
провода, необходимо ограничивать скорость его перемещения в 
пределах скоростей уверенной регистрации приемником магнитных 
сигналов.

6 .3 5 .  Для предотвращения повреждения датчиков магнитных
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си гн алов систем  "Импульс" и "Полюс" при вылете поршня из тру ­
бопровода необходимо:

при удалении жидкости на конце трубопровода у стан авл и вать  
камеру приема очистных у стр о й ств ;

при продувке ограничивать предельную ск ор ость  перемеще -  
чин поршней.

6 .3 6 .  При зап у ск е  поршней, оборудованных системой обна -  
пучения "И мпульс", необходимо и сп ол ьзо вать  устройство ди стан ­
ционного включения электропитания датчика магнитных си гн ал ов . 
Для рационального использования источников электропитания 
включение этого  датчика проводят после окончательной готовн о­
сти к проведению очистки полости (монтажа каыеоы п уска, о б вяз­
ки линии подачи в о зд у х а , поиродного г а з а  или воды, р асстан о в­
ки о п еш то р о в  с приемниками магнитных сигналов в контрольных 
точках  трассы  и д р . ) .

7 . ОРГАНИЗАЦИЯ ОЧШТКИ ПОЛОСТИ,
ИСПЫТАНИЯ И УДАЛЕНИЯ БОДЫ

Основные принципы и особенности организации

7 .1 .  Для своеврем енного или досрочного ввода ооъекта в 
Эксплуатацию проектирование организации стр ои тел ьства  трубо­
провода в целом следует выполнять на основе оптимальных реше­
ний по организации завершающих п роцессов трубопроводного стр о­
и тел ьства  -  очистки полости, испытания и удаления воды.

7 .2 .  Для проведении очистки п олости , испытания и удаления 
воды на стр о и тел ьстве  магистральных трубопроводов след ует ор­
гани зовы вать  один или несколько специализированных потоков 
0ПУ1У (ОНИ) , какдый из которых состои т  из трех частных взаим о­
связанны х п отоков:

потока очистки полости (ОП);
потока испытания (и ) ;
п отока удаления воды (У ).
Поток удаления воды организуют только ча у ч астках  г а з о -
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проводов, испытания которых выполняют гидравлический способом.
7 .3 .  Параметры потоков (ОПИУ (ОПИ) -  продолжительность, 

границы, направление производства работ во времени и простран­
с т в е  -  должны быть рационально увязаны с параметрами соответ  -  
ствующих потоков крупных механизированных комплексов (потоки 
КМК) в пределах установленной общей продолжительности строи -  
тельства  (директивного с р о к а ) .

7 .4 .  На одном объекте число потоков ОПИУ (ОПИ) и число 
потоков крупных механизированных комплексов (КШС) может не 
совп ад ать . Один поток ОПИУ (ОПИ) может при необходимости дей­
ство вать  в  границах нескольких потоков КМК или один поток КМК 
может функционировать в границах нескольких потоков ОПИУ (ОПИ).

Потоками ОПИУ (ОПИ) можно осущ ествлять работы по одним и 
тем же или по различным технологическим схемам.

7 .5 .  В качестве границ действия потока ОПИУ (ОПИ) следу­
ет принимать границы участка испытания -  части  трассы , на ко­
торой работы ведут от одного источника испытательной среды 
(вод а, возд у х , г а з ) .

Участок испытания может быть разделен на отдельные за х  -  
ватки , на каждой и з которых работы осуществляют либо силами и 
средствами одной строительно-монтажной организации, либо от 
одного источника используемой среды (вода, г а з  и т . д . ) ,  лиоо 
по одной технологической схем е .

В пределах одного потока испытания можно осуществлять 
несколько потоков очистки полости , а  в  пределах одного потока 
удаления воды -  несколько потоков испытания.

7 .6 .  Организация работ по очистке полости, испытанию и 
удалению воды должна предусматривать мероприятия, охватываю -  
щие все  этапы п роизводства:

подготовительные работы;
материально-техническое обеспечение;
механизацию и транспорт;
организацию труда;
оперативное планирование, руководство, диспетчеризацию 

и с в я зь ;
организацию контроля к а ч е с т в а .
7 .7 .  При организации поточного выполнения работ по ОПИУ 

(ОПИ) следует учитывать следующие специфические особенности:
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закачивания в трубопровод напорной среды (.воздуха, воды, 
природного г а з а ,  нефти и т . д . )  для очистки полости, испытания 
и удаления воды можно выполнять круглые сутки , тогда как пред­
шествующие им работы по инженерной подготовке трассы (рытью 
траншей, свар к е , изоляции, укладке и засыпке трубопровода) 
обычно осуществляют в одну-две смены;

очистку полости, испытание и удаление воды выполняют по 
участкам конечной протяженности, а не непрерывно, как в про -  
цеосе предшествующих работ;

протяженность очищаемого или испытываемого участка опре­
деляют в зависимости от совокупности ряда факторов (схемы р ас­
кладки труб, разности вертикальных отметок трассы  трубопрово­
д а, расположения линейной арматуры и д р . ) ,  причем даже для по­
стоянного комплекта машин по закачиванию воды или воздуха про­
тяженность и границы участков по очистке полости , испытанию и 
удалению воды могут в отдельных случаях не совп ад ать ;

используемые основные машины (наполнительные и опрессо -  
вочные агрегаты , передвижные компрессорные станции) работаю т, 
как правило, в одном месте и перемещаются по тр ассе  только 
периодически (после окончания работ на данном участке переба­
зируют технику на следующий уч асток ;

возможно совмещение транспортной схемы и схемы организа­
ции управления, диспетчеризации и связи  на этапе подготовки 
к ОПИУ (ОПИ), а также при проведении ОПИУ (ОПИ) по мере выпол­
нения предшествующих работ на отдельных у ч астк ах ;

очистку полости, испытание и удаление воды выполняют в  
условиях, когда основная техника комплексных механизированных 
потоков выведена из района стр о и тел ьства ;

процессы очистки полости и испытания газом , а также уда­
ления воды с использованием г а з а  или нефти являются одновре -  
менно завершающими процессами строи тельства и начальным этапом 
пусконаладочных работ, что требует четкой согласованной орга­
низации их выполнения с привлечением сил и ср ед ств  с о о т в е т с т ­
вующих организации и эксплуатационных подразделений зак азч и к а .

7 .8 .  Комплексный технологический процесс (или входящий в 
него п ро ц есс ;, выбранный для определенного трубопровода (или 
его у ч астк а ), может отличаться по технологическим схемам про­
изводства работ. Это обусловлено совокупностью следующих ос­
новных ^акторов:
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конструктивной характеристикой трубопровода;
технологической схемой (расположение линейной арматуры, 

узлов пуска и приема, узлов подключения компрессорных или на­
сосных станций и т . п . ) ;

продольным профилем (учитывается только при гидравличес­
ком испытании);

наличием и местом расположения источников воды и природ­
ного г а з а  (только на га зо п р о в о д ах );

условиями и технико-экономической целесообразностью пере­
базировок на трассе  машин для закачки в трубопровод воды или 
возд у ха;

направлением движения потоков крупных механизированных 
комплексов.

7 .9 .  При выборе технологической схемы производства работ 
по очистке полости, испытанию и удалению воды следует учиты -  
вать  конкретные условия таким образом, чтобы выбранная схема 
производства работ обеспечивала возможность выполнения работ в 
кратчайший срок (наименьшая продолжительность) при условии 
обеспечения нормативных критериев по к ач еству .

Проектирование организации и проектирование 
производства работ по очистке полости. 
испытанию и удалению воды

7 .1 0 .  Проектирование организации очистки полости, испыта­
ния и удаления воды следует выполнять на этапе разработки про­
екта организации строи тельства (ПОС); проектирование производ­
ства  этих же работ следует выполнять на этапе разработки про -  
екта производства работ (ППР). Проектирование организации и 
проектирование производства работ осуществляется на основе 
требований СНиП по разработке ПОС и ППР.

7 . 1 1 . Генеральная проектная организация (или по ее зак азу  
проектная организация, выполняющая стооительную часть проекта) 
должна р азр аб о тать  и включить в со став  проекта организации 
строи тел ьства следующие документы:

а )  организационно-технологическую схему очистки полости,
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испытания, удаления воды, а также заполнения трубопровода про­
дуктом (только для нефтепроводов) с указанием в  этой схем е:

способов проведения работ применительно к конкретным уча­
сткам трубопровода;

участков, объемов и сроков выполнения работ по ОПИУ (ОПИ) 
выбранными способами;

источников воды, г а за  или нефти, используемых для ОПИУ 
(ОБИ);

мест установки групп наполнительно-опрессовочных станций 
и групп передвижных компрессоров с указанием технологических 
характеристик каждой группы;

мест слива воды после гидравлического испытания; места 
забора и слива воды, отбора га за  и нефти должны быть согл асо­
ваны с заинтересованными организациями;

б) директивный график строительства объекта, разрабаты ва­
емый на основе схемы, указанной в п ,7 . П , а ;

в )  график потребности в основных механизмах и оборудовав 
нии, необходимых для выполнения ОПИУ (ОБИ) по объекту в  целом;

г )  пояснительную записку, содержащую:
1 )  обоснование способов производства ОПИУ (ОБИ) по отдель­

ным участкам объекта, в том числе способов производства работ
в зимних условиях;

2 ) основные параметры лроизводства работ, по очистке по­
лости, испытанию и удалению воды и в том числе.:

протяженность участков и величины давления пропуска очист­
ных и разделительных устройств;

границы испытываемых участков и величины давлений в  в е р х ­
ней и нижней точках, а также в точках установки манометров;

протяженность участков газопроводов, и з которых удаляют 
воду, и давление г а за  (воздуха) для пропуска применяемых р аз­
делительных устройств по каждому участку;

протяженность участков нефтепроводов, из которых удаляют 
воду, типы применяемых разделителей и скорости заполнения уча­
стков нефтью;

3) обоснование потребности в основных строительных меха­
низмах и оборудовании, в том числе указания о возможности ис­
пользования для ОПИУ (ОПИ) узлов трубопровода, предусмотренных
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проектом, а также указания по специально смонтированным вре­
менным узлам для ОПИУ (01Щ);

4 )  обоснование резерва машин для ликвидации аварийных си­
туаций;

5 )  мероприятия по охране окружающей среды.

7 .1 2 . В составе  проекта производства работ генеральная 
подрядная строительная организация на основе проекта организа­
ции строительства и рабочих чертежей применительно к конкрет -  
ному участку строящегося трубопровода или промысла должна раз­
работать :

а )  рабочую схему с детальной разработкой:
технологических схем очистки полости, испытания и удале­

ния воды;
графика производства работ по ОПИУ (ОПИ), совмещенного с 

графиком работ крупных механизированных комплексов;
схемы организации связи  и ремонтно-восстановительной 

службы;
6) график поступления на объект машин, Оборудования, ме­

ханизмов и приборов с приложением комплектовочных ведомостей 
для выполнения ОПИУ (ОПИ);

в ) рабочие чертежи с указанием:
обвязки наполнительно-опрессовочных станций или групп 

компрессоров;
узлов подключения насосных станций и компрессорных групп 

к трубопроводу;
узлов подключения трубопроводов к источникам га за  или 

нефти;
узлов слива воды и эмульсии;
котлована для сбора эмульсии;
узлов воздухоспускных кранов;
г )  пояснительную записку, включающую:
обоснование технологических и организационных решений по 

производству ОПИУ (ОПИ);
расчеты объемов воды, воздуха, г а з а ,  нефти, необходимых 

для производства ОПИУ (ОПИ);
расчеты по составу  машин, оборудования, приборов для 

производства ОПИУ с указанием сроков поставки на трассу ;
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обоснование резерва основных машин, оборудования и мате­
риалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций;

мероприятия, обеспечивающие производство работ по ОПИУ 
(ОПИ) е зимних условиях;

мероприятия по организации управления, диспетчеризации и 
связи в процессе производства работ по ОПИУ (ОПИ) и в том чио- 
ле для случаев, когда работы по ОПИУ (ОПИ) выполняют совыест -  
но строительные и эксплуатационные организации;

мероприятия по охране труда и технике безопасности; 
мероприятия по охране окружающей среды; 
мероприятия по организации службы быта,
7 .1 3 . При разработке НОС и Ш1Р следует предусматривать, 

чтооы к моменту начала работы потока ОПИУ на соответствующих 
участках объекта были закончены все предшествующие виды стро­
ительно-монтажных работ (изоляционно-укладочные, балластиров­
ка трубопровода, приварка катодных выводов, засыпка трубопро­
вода, монтаж линейной арматуры, монтаж и предварительное ис -  
пытание подводных переходов, стационарных камер пуска и прие­
ма поршней, узлов подключения к компрессорным и насосным стан­
циям и т . д . ) .

7 Д 4 . Рабочая схема и график производства работ по ОПИУ 
(ОПИ) на завершающем этапе строительства могут быть откоррек­
тированы в связи с изменением условий строи тельства, проектных 
решений и т .п .

Корректировку рабочей схемы и графика производства работ 
по ОПИУ выполняет соответствующая строительно-монтажная орга­
низация с участием проектной организации и эксплуатационной 
организации заказчика при разработке специальной (рабочей) или 
типовой инструкции по очистке полости и испытанию.

катериально-техническое обеспечение

7 .1 3 . Работы по ОПИУ (ОПИ) осуществляются силами и сред­
ствами стролтельчо-монтамных организации, выполняющих свароч­
но-монтажные работы с привлечением сил и средств организаций 
ге*епального подрядчика, а при неооходимости Слл и средств со -  
ответствуоцих эксплуатационных организаций.
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7 .1 6 . В качестве основной формы материально-технического 
обеспечения работ по ОПИУ (ОБИ) следует применять производст­
венно-технологическую комплектацию (машинами, механизмами, 
приборами, оборудованием, очистными и разделительными устрой­
ствам и, горюче-смазочными и другими материалами), заран ее под*- 
готовленную на производственных б азах  или т р а с с е .

7 .1 7 . Исходной единицей комплектации является технологи­
ческий комплект, учитывающий потребность в материально-техни­
ческих ресурсах для работы потока ОПИУ (ОПИ) в соответствии  с 
конкретной структурой комплексного технологического п роцесса.

7 .1 8 .  Технологический комплект для осуществления ОПИУ 
(ОПИ) состоит из восьми нормо-комплектов, их назначение, поря­
док расчета и сроки поставки на трассу  поиведены в т а б л .1 3 .

При расчете со става  нормо-комплекта следует принимать во 
внимание не только необходимость обеспечения производства всех  
операций по ОПИУ (ОПИ), но и резервирование по отдельным пози­
циям.

7 .1 9 . М атериально-техническое обеспечение для осуществле­
ния потока рПИУ (ОПИ) выполняют средствами соответствующей 
строительно-монтажной организации, руководитель которой издает 
специальный п ри каз. В приказе наряду с другими мероприятиями 
должны быть указаны лица, ответственные за поставку , а также 
за  приемку и использование техники и оборудования для ОПИУ 
(ОПИ).

7 .2 0 . Приемку и целевое использование техники и оборудо -  
вания, включая проведение строительно-монтажных работ и обес -  
печение быта, следует поручать начальнику потока, участка 
(прорабу, м астер у ), который в дальнейшем будет занят в работах  
по ОПИУ (ОПИ).

7 .2 1 .  В процессе осуществления ОПИУ или ОПИ (с момента 
издания приказа о комиссии по ОПИУ или иПТ) вся  вцделенная тех­
ника и оборудование находятся исключительно в оперативном рас­
поряжении председателя комиссии по ОПИУ (ОПИ).

7 .2 2 . При комплектации аварийных бригад используют силы 
и ср ед ства :

высвободившиеся из специализированной бригады по ОПИУ 
(ОНИ);

79



Таблица 13
C D
О

Наименование н ор- { Р асч ет ком ллект- 
, ности
i

{Сроки п оставки  на т р а с с у  ; 
,к  м есту  монтажа до н ач а-  ; 
,л а  р аб о т  потока ОПИУ (ОПИ)*,

Особые требо­
MQ-комплекта вания

I ! 2 I 3 } 4

Основное техн оло ги ч еск о е  В  ППР За 10  су т
оборудование (ГНОА, ГК,

Арматура, трубопроводы В IU1P по техн ологи - За 10  су т  
и приборы ческин схемам

Вспомогательное об ор у - В ППР За ЗА с у т
дование для выполнения 
строительно-монтажных 
р аб о т , включая оборудо­
вание службы быта

Одновременно п остав­
ляют запасны е части 
и а г р е г а т ы ; машины 
поставляю т в обкатан­
ном состоянии

С ледует учитывать ис­
п ользован и е имеющей­
с я  на трубопроводе 
арматуры , у зл о в  пус­
ка и приема и т .п *

Д опускается  целевое 
исп ользование техни­
ки, находящейся и 
работавш ей на тр а сс е  
в  с о с т а в е  основного 
линейного потока

Машины и техника а в а -  П редварительно в  ППР, окончательно в  Инструк- 
рийных бригад ции по ОПИУ (ОПИ)



Окончание та б л . 13

I __________

Средства свя зи  и 
управления

Транспорт

Горюче-смазочные
материалы

Природный г а з  для 
продувки, испыта­
ния и удаления 
воды
Нефть или нефте­
продукты для уда­
ления воды

I__________ 2____________!________ 3 4

Предварительно в ППР, окончательно в Инструк­
ции по ОПИУ (ОПИ) с участием подразделения 
с в я зи , разрабатывающего схему с в я зи  и предо­
ставляющего средства свя зи

В период развертывания пото­
ка ОПИУ (ОПИ) мокно исполь­
зо в а ть  ср ед ства  с в я зи , дей­
ствовавш ие в  КМК; в дальней­
шем необходимые ср ед ства  
свя зи  использую тся исключи­
тельно для обслуживания по-

П редварительно в  ППР, окончательно в  
ции по ОПИУ (ОПИ)

Инструк- За 14 су т  до начала работы 
потока (ОПИ) должны быть по­
ставлены  на т р а сс у  транспорт­
ные с р е д с т в а , обеспечивающие 
только разверты вание потока

В ППР а )  з а  14 су т  начинают за-В  условиях труднодоступной
во зи ть  ГСМ в  об ъем е,об ес- м естности ГСП поставляю т за ­
лечивающем разверты вание ранее в  объемах, обеспечива- 
п о то к а : ющих осуществление в сего  по-
б )  з а  3 су т  начинают рав-тока ОПЙУ (ОПИ) с  резервои 
номерно за в о зи т ь  ГСИ в  не м ен ее, чем 1 ,5  расчетного 
объеме, обеспечивающем не-0( ^ ема 
прерывную работу  в с е х  ме­
ханизмов и машин потока с  
созданием постоянного ре­
зе р в а  ГСМ не менее чем на 
5 су т

-  П оставку обеспечивают с уча­
стием ответственны х предста­
вителей эксплуатационных ор­
ганизаций заказчи ка

Предварительно в  ППР. окончательно в  Инструк 
ции по ОПИУ (ОПИ)



привлекаемые из со става  основных линейных п отоков; 
привлекаемые (по согласованию ) из со става  соответствую ­

щих эксплуатационных организаций зак азч и к а.
Для обеспечения возможности ликвидации о тк азо в  или а в а ­

рийных ситуаций в кратчайшие сроки при определении необходи­
мого количества аварийных бригад следует учитывать конкретные 
условия производства р аб от .

Управление работами по очистке полости 
и испытанию трубопроводов

7 .2 3 .  Очистку полости трубопроводов, а также их испыта -  
ние на прочность и проверку на гер м ети ч н хть  следует осущест­
влять по специальной рабочей инструкции на один объект или 
группу однотипных объектов и под руководством комиссии, состо­
ящей из представителей генерального подрядчика, субподрядных 
организаций, зак азч и к а , органов техн адзора.

Комиссия по испытанию трубопровода назначается совм ест -  
ным приказом генерального подрядчика и заказчика или на осно­
вании совместного приказа их вышестоящих организаций.

7 .2 4 . При поточном проведении комплекса работ по ОПИУ и 
неразрывной технологической взаим освязи  всех видов работ по 
ОПИУ в целом на трубопроводе создают единую комиссию по ОПИУ.

Е случаях, когда по условиям и требованиям организации и 
технологии производства работ отдельные процессы, составляю  -  
щие ОПИУ, выполняют раздельно во времени и по фронту работ 
(например, продувка воздухом объекта или его уч астков , испы -  
тываеыых газом  или водой; заполнение нефте-или нефтепродук -  
топровода соответствующим продуктом после испытания объекта 
воздухом) могут быть организованы соответствующие раздельные 
комиссии по очистке полости, испытанию и удалению воды.

7 .2 5 .  В период непосредственного проведения работ (ОПИУ 
или ОПИ) по решению комиссии должны быть организованы аварий­
ные бригады для ликвидации отказов и других аварийных си ту а­
ций.
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С остав, техническая оснащенность и границы работы аварий­
ных бригад определяются специальной рабочей инструкцией по 
проведению ОПИУ (ОПИ).

Для руководства работами аварийной бригады должен быть 
назначен мастер (или п рораб), действующий в соответствии  с 
требованиями специальной рабочей инструкции по проведению ОПИУ 
(ОПИ). Б случаях возникновения аварийных ситуаций, не предус -  
мотренных специальной рабочей инструкцией выполнять работы не­
обходимо исключительно по указанию п редседателя рабочей комис­
сии по ОПИУ (ОПИ).

7 .2 6 .  Председатель комиссии обязан :
а )  организовать проверку по исполнительной документации 

и на месте готовности объекта к ОПИУ (ОПИ);
б) рассмотреть совместно с членами комиссии специальную 

рабочую инструкцию по производству ОПИУ (ОПИ) и утвердить е е ;
в )  организовать изучение специальной рабочей инструкции 

по производству ОПИУ (ОПИ) всеми членами комиссии, инженерно- 
техническими работниками и рабочим#, участвующими в р аботах ;

г )  назначить по согласованию с эксплуатационной организа­
цией (и при необходимости по согласованию с местными организа­
циями) время начала и проведения р аб от ;

д ) руководить всеми работами по проведению ОПИУ (ОПИ), 
назначив своим распоряжением ответственных руководителей на 
отдельных участках объекта;

е) обеспечить наличие и ведение технической документации;
ж) принимать немедленные меры для выявления причин и уст­

ранения аварийных ситуаций;
з )  обеспечить безопасность всех участников работ и насе­

ления, а также машин, оборудования п сооружений в зоне, в ко­
торой проходит испытания объект;

и) подготовить техническую документацию о завершении каж­
дого этапа ОПИУ (ОПИ).

7 .2 7 .  Бее инженерно-технические работники, рабочие, а так­
же техника, материалы и все ресурсы, необходимые для производ­
ства  ОПИУ (ОПИ) строительно-монтажных и эксплуатационных орга­
низаций (независимо от их ведомственной принадлежности) на пе­
риод производства ОПИУ (ОПИ), находятся в полном распоряжении 
председателя комиссии.
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7 .2 8 .  Все распоряжений, связанные с ОПИУ (ОПИ), отдает 
только председатель комиссии. В особых случаях распоряжения 
может отдавать член комиссии, имеющий на это письменные пол­
номочия председателя комиссии.

7 .2 9 .  Все распоряжения, касающиеся процессов ОПИУ (ОПИ), 
представители вышестоящих и контролирующих организаций могут 
отдавать только через председателя комиссии.

7 .3 0 .  Специальная рабочая инструкция составляется стр о ­
ительно-монтажной организацией и заказчиком по каждому кон­
кретному трубопроводу с учетом местных условий производства 
работ, согласовывается с проектной организацией и утверждает­
ся председателем комиссии по испытанию трубопровода.

Специальная рабочая инструкция на очистку полости, испы­
тание на прочность и проверку на герметичность трубопроводов 
с использованием природного г а за  должна быть дополнительно 
согласована с органами государственного газового  надзора на 
местах и с эксплуатирующей организацией, осуществляющей пода­
чу г а з а .

7 .3 1 .  Специальная рабочая инструкция по очистке полости, 
испытанию трубопроводов на прочность и проверке на герметич -  
ность должна предусматривать:

способы, параметры и последовательность выполнения р абот;
методы и средства выявления и устранения отказов (за с т  -  

ревание очистных устройств, утечки, разрывы и т . п . ) ;
схему организации свя зи ;
требования пожарной, газовой , технической безопасности и 

указания о размерах охранной зоны.
Составной частью инструкции является откорректированный 

вариант технологической схемы и графика производства работ по 
ОПИУ (ОПИ).

7 .3 2 .  В случаях, когда очистку полости, испытание или 
удаление воды на трубопроводе или его участке выполняют в р аз­
ное время под руководством соответствующих комиссий, разреша -  
ется разрабатывать специальные рабочие инструкции только по 
выполнению данного процесса.

Основные положения для составления специальной рабочей 
инструкции по очистке полости, испытанию и удалению воды при -  
ведены в  рекомендуемом ггркл.4.
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7 .3 3 . Специальная рабочая инструкция долина находиться: 
у председателя и членов комиссии;
у ответственных руководителей бригад (зв е н ь е в ) , осущест­

вляющих ОПИУ (ОПИ), и аварийных бригад;
у дежурного диспетчера (начальника смены) управления ма­

гистральных газопроводов или нефтепроводов; 
у представителя инспекции Госгазн ад зора.

7 .3 4 . Управление в процессе очистки полости и испытания 
трубопроводов включает следующие этапы:

организационную подготовку; 
технологическую подготовку; 
выполнение основных и завершающих работ.
7 .3 5 . На этапе организационной подготовки ОПИУ (ОПИ) 

разрабатывают:
приказы о создании рабочей комиссия (комиссий) по ОПИУ 

(ОПИ);
документацию по проведению очистки полррти, испытания и 

удаления воды на основе утвержденных технических решений и 
проекта;

мероприятия, обеспечивающие проведение ОПИУ (ОПИ).
На этапе технологической подготовки: 

разрабатывают рабочую инструкцию по ОПИУ (ОПИ); 
отдают приказы о формировании и техническом оснащении по­

токов ОПИУ (ОПИ);
осуществляют поставку на место проведения работ техноло -  

гических комплектов;
ведут монтажные работы по подготовке собственно трубопро­

вода к ОПИУ (ОПИ);
монтируют машины и механизмы для закачки в  трубопровод 

воды и воздуха, узлы подключения этих машин к трубопроводу, 
а также узлы подключения трубопровода к источникам г а з а ,  неф­
ти и т .п .

7 .3 6 . На этапе основных работ осуществляют весь комплекс 
работ по ОПИУ (ОПИ) под непосредственным руководством рабочих 
комиссий.

7 .3 7 . Этап завершающих работ включает:
работы по оформлению технической документации (включая 
акты на производство р а б о т );
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демонтаж машин и механизмов и оборудования, которые при -  
меняли при осуществлении ОПИУ (ОПИ).

7 .3 8 .  Система оперативного управления ОПИУ (ОПИ) предус­
матривает использование постоянно действующей диспетчерской 
службы для сбора, обработки и передачи оперативной информации 
о ходе производства работ.

Диспетчерская служба осуществляет всю организационную и 
технологическую взаи м освязь как между исполнителями работ по 
ОПИУ (ОПИ), так  и с эксплуатационными организациями заказч и ка 
в части использования при ОПИУ (ОПИ) природного г а з а ,  нефти 
или нефтепродуктов.

Организация связи

7 .3 9 .  При производстве работ ОПИУ (ОПИ) должна быть орга­
низована система связи  силами и средствами соответствую щ его 
управления по связи  (на договорных н ач ал ах).

Система связи  должна обеспечивать оперативное руководст­
во всеми работами по ОПИУ (ОПИ) в установленных по времени ре­
жимах.

Б процессе непосредственного проведения очистки полости , 
испытания и удаления воды система связи  находится в распоря­
жении исключительно председателя комиссии и исп ользовать 
средства связи  для других целей категорически запрещ ается.

7 .4 0 .  Для организации системы связи  используют следующие 
ср ед ства :

стационарные (телефон, телекс и т . п . ) ;
мобильные (радиостанции).
При наличии на участке работ по ОПИУ стационарных 

средств связи  (проводная постоянная или временная с в я зь  ор га­
низаций Ииннефтегазотроя, Мингазпрома, Миннефтепроыа и Мин -  
связи ) эти средства связи  по согласованию должны быть включе­
ны в единую систему связи  и работать  в согласованных режимах.

7 .4 1 .  Стационарные средства связи  на трассе должны быть;
в местах установки ГНОА, ГК;
в м естах расположения рабочих комиссии по ОПИУ (ОПИ);
в штабах районов стр ои тел ьства.
Стационарные средства связи  за пределами трассы  следует 

расп олагать  также:
86



в пунктах управления и диспетчеризации - штабе строи -  
тельства  объекта;

в строительно-монтажных управлениях, трестах  и объедине­
ниях;

в организациях заказчи ка и генерального проектировщика;
в диспетчерском отделе М иннефтегазстроя.
7 Л 2 .  Рабочие комиссии и непосредственные исполнители 

работ используют мобильные ср ед ства  с в я зи .
7 Л З .  Организуемая для производства работ по ОПИУ (ОПИ) 

система связи  должна, кроме основной цели оперативного руко­
во д ства , обеспечивать возможность проведения диспетчерских 
(селекторных) совещаний на уровне штаба строительного района, 
штаба строи тельства и М инистерства.

Режим работы системы св я зи  при проведении диспетчерских 
совещаний не должен с о зд а в а т ь  каких-либо помех для оператив -  
ной работы комиссии по п роизводству ОПИУ (ОПИ).

8 .  ТЕШ КА БЕЗОПАСНОСТИ

8 .1 .  При очистке полости и испытании следует руководст­
во ва ть ся  документами по технике безоп асности :

СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности  в  стр ои тел ьстве11, ут­
вержденными Госстроем СССР;

"Правилами техники безопасности при строи тельстве маги­
стральных трубопроводов", утвержденными Миннефтегазстроем;

"Правилами устройства и безопасности эксплуатации грузо- 
подъемных кранов", утвержденными Госгортехнадзором ;

"Правилами технической эксплуатации электроустановок по­
требителей и правилами техники безопасности  при эксплуатации 
электроустановок", утвержденными Главгосэнергонадзором .
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8 *2 * Работа с метанолом, этиленгликолей, диэтиленглико -  
леи и их растворами долина проводиться в строгом соответствии 
с "Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленно -  
стип, утвержденными Миннефтегазстроем, "Общими санитарными 
правилами по хранению и применению метанола" в Справочнике по 
технике безопасности, противопожарной технике и производствен- 
ной санитарии. Правила, инструкции, нормы. -  Л ., Судостроение, 
1972, т .З .
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Приложение I  
Рекомендуемое

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАПОЛНЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДА

Время наполнения трубопровода

Для определения времени наполнения трубопроводов водой 
или воздухом следует и сп ользовать  номограмму. Номограмма со­
стоит из двух частей (р и с .1  п р и л .1 ). В правой части по оси 
абсцисс отложена протяженность L участков трубопровода от 
I  до 100 км. Нагонные линии этой части номограммы обозначают 
условные диаметры Ву трубопроводов от 100 до 1400 мм.

По оси абсцисс в левой  части номограммы отложена продол­
жительность наполнения трубопровода i H от 0 ,1  до 1000 ч . 
Наклонные линии этой части  номограммы обозначают производи -  
тельность Q (в м3/ ч )  компреосорных станций и наполнитель­
ных а г р е га т о в .

По оси ординат отложена емкость трубопровода (в и3) .  Для 
сокращения размеров и удобства использования номограмма п ост­
роена по логарифмической сетк е  с соответствующими делениями 
осей абсцисс и ординат.

Она предназначена для определения времени заполнения 
трубопроводов воздухом до создания в нем избыточного давления 
0 ,1  МПа (I к гс/см ^) или до полного наполнения водой.

Для определения по номограмме времени t H заполнения 
трубопровода длиной L и диаметром В у  с помощью компрес­
сорной станции или наполнительного а гр е га та  производитель -  
ностыо Q необходимо выполнить действия в соответствии  с 
ключом номограммы, нанесенным пунктирной линией со стрелками.

Пример I . Определить время наполнения трубопровода диа­
метром Ц у = 500 мм протяженностью 10 км одним наполнитель­
ным агрегатом  производительностью 300 м3/ ч .
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На оси абсцисс правой части номограммы находим точ к у ,со­
ответствующую L = 10 ки, и от нее проводим вертикальную ли­
нию до пересечения с наклонной линией B y  -  500 им.

Из точки пересечения этих линий проводим горизонталь в 
левую ч асть  номограммы до пересечения с наклонной линией 

@ = 300 и3/ ч .
Из полученной точки опускаем перпендикуляр на ось абсцисс 

и находим, что время наполнения t H равно 6 ,5  ч.
Для определения времени заполнения трубопровода воздухом 

до создания давления Р (МПа) необходимо найденное время умно­
жить на коэффициент К, равный создаваем ом у давлению Р, т . е .

V 10  • #  • •

Выбор типа и количества наполнительных агр е га то в

В процессе наполнения трубопровода водой необходимо обес­
печить:

оптимальную скорость потока воды в трубопроводе, опреде­
ляемую суммарной производительностью наполнительных а гр е га то в ;

возможность преодоления перепада высот по тр ассе  с учетом 
сил трения и местных сопротивлений, определяемую развиваемым 
насосом напором.

Выбор наполнительных агр ега то в  следует осуществлять с ис­
пользованием характеристик насосов в следующей последователе -  
ности:

определить максимально возможные потери напора (потреб -  
ный напор) на участке трубопровода, подлежащем заполнению во­
дой;

зад аться  скоростью перемещения поршня по трубопроводу 
(расходом воды) в процессе заполнения полости водой;

найти пересечение прямой, соответствую щей заданному рас­
ходу б о д ы ,  с характеристикой н асо са ;

определить развиваемый насосом напор в точке пересечения 
прямой заданного расхода с характеристикой насоса;

путем сравнения потребного и располагаем ого напоров выб­
рать  тип и количество наполнительных а г р е г а т о в .
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Потери напора на трен и е, отнесенные к I  км трубоп ровода! 
в зависимости от его диам етра и расхода воды приведены в 
таб л . п р и л Л .

Характеристики наполнительных а г р е га т о в  приведены на 
р и с .2 п р и л Л .

,иаметр тр у - {Потери напора (м ) при расходе воды ( м з / ч ) ,  
ю провода, мм; равном :

j 100 j 300 j 500 1 1000 j 2000

1420 0 ,00029 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 1 7 8 0 ,0 6 1 6

1220 0 ,00051 0 ,0 0 3 6 0 ,0 0 9 1 0 ,0 3 2 0 0 ,1 1 1 0

1020 0 ,00148 0 ,0 1 0 3 0 ,0 2 5 5 0 ,0 8 9 2 0 ,3 3 1 5

720 0 ,0 0 6 1 3 0 ,0 5 8 0 0 ,1 5 1 6 0 ,5 3 0 8 1 ,9 7 1 8

530 0 ,0 2 2 4 0 0 ,3 1 1 8 0 ,7 6 4 8 2 ,8 5 5 6 1 1 ,4 2 3

325 0 ,3 9 2 6 4 ,0 1 0 0 1 0 ,4 9 1 3 9 ,3 4 7 1 5 7 ,3 9

Пример 2 . Выбрать тип и количество наполнительных а г р е ­
га то в  при заполнении водой трубопровода диаметром 1020 мм про­
тяженностью 25 км с пропуском порш ня-разделителя типа ПР. Мак­
симальный перепад высот по т р а с с е  со став л я е т  1<Ю м. Насосная 
станция установлена в 120 м от испытываемого трубопровода и 
соединяется с ним трубопроводом диаметром 325 мм.

1 . Для заданного техн ологи ческого  процесса оптимальная 
ск ор ость  заполнения с о с т а в л я е т  I  к м /ч . Т акая ск ор ость  об есп е­
чивается при расходе воды в ч ас , равном объему I  км трубопро­
вод а, т . е .  785 м3/ ч .

2 .  Оценим возможные максимальные потери давления при з а ­
полнении уч астка трубоп ровода:

на преодоление максимального п ерепада высот по т р а с с е  -  
IM3 м;
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Р и с .2 . Характеристики наполнительных а г р е га то в ;
I  -  одного а г р е г а т а ;  2 -  параллельно соединенных двух а г р е г а ­
т о в ; 3 -  последовательно соединенных двух а гр е га то в ; 4 -  по -  
парно-последовательно соединенных четырех а гр е га т о в ; 5 -  па -  

раллельно соединенных четырех агр е га то в
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на перемещение поршня ( т а б л .8  ) -  5 м ; 
на преодоление местных сопротивлений в обвязке насосной 

станции и подсоединительном трубопроводе(по таблице прил.1 при 
27 = 325 мм, Q  = 785 м3/ч ,  L  = 0 ,1 2  км) -  3 м;

на преодоление сил трения и перемещение загрязнений (по 
таблице прил.1 при В -  1020 им, Q  = 785 и3/ ч ,  L  = 25 к м )- 
2 м.

3 . Суммарный потребный напор с о став и т : 

k  = ш  + 5 + 3 + 2 = 150 и.
4 .  На р и с .2 прил.1 проводим прямую Q  = 785 м3/ ч ,  к о т о -

рая п ересекает характеристики наполнительных агр е га то в  АН 501 
и ACH-I000, соединенных различными способами.

Анализ располагаемых напоров в точках пересечения харак­
теристик насосных станций показы вает, что для данного участка 
можно рекомендовать насосную станцию из двух последовательно 
включенных наполнительных агр ега то в  АН 501 . Остальные возмож­
ные станции не эффективны, так  как  не полностью используется 
развиваемый ими напор.
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Приложение 2 
Обязательное

п а р а м е т р ы
испытания на прочность участков магистральных трубопроводов

№
п/п

П---------------- Г “
! Категории!
! участков !
! трубоп ро-!
! вода по !
! СНиП ! 
1 2 .0 5 .0 6 -8 5 !
! 1

Назначение участков трубо­
проводов

I
j
!
i
i
i
i
?

Этапы испытания 
на прочность

j Давление
i в верхней
i точке
i
i
j
i

{Продолжи­
т е л ь н о с т ь , 
i 4 
i
i
!
i

I ! 2 ] 3 ! 4 ! 5 ! 6

В, I

I . I

1 .2

Переходы через водные преграды, 
укладываемые с помощью подводно- 
технических ср ед ств :
а )  судоходные и несудоходные ши­

риной зеркала воды в межень 
25 м и более -  в русловой ча­
сти  и прибрежные участки дли­
ной не менее 25 м каждый (от 
среднем о’-сенного гори зонта 
воды)

б) несудоходные шириной зеркала 
воды в межень от I I  м до 25 м 
в русловой части

Первый этап  -  пос­
ле сватжи на стап ел е  
или на* площадке п ере­
хода целиком или от­
дельными плетями

Еторой этап  -  после 
укладки перехода
Третий этап  -  одновре­
менно со всем трубо -  
проводом

1 .5  p 
1 ,2 5  pa<5

6
6

1 .2 5 ^ 12
1 ,2 5  раб 12

1 .1  p
1 .1  раб

2ft_
12

n it

40
- < 1



VD00
Продолжение прил. 2

I  1 2

I
2.1

2.2

2 .3

!___________________ 3

Переходы через дороги :
а )  железные дороги общей сети ,вклю ­

чая участки длиной не менее
40 м каждый по обе стороны доро­
ги от осей крайних п утей , но не 
менее 25 м от подошвы насыпи 
земляного полотна дороги

б) подъездные железные дороги про­
мышленных предприятий, включая 
участки длиной не менее 25 м 
каждый по обе стороны дороги
от осей крайних путей

в )  автомобильные дороги общего поль­
зования 1 - а , I - б ,  П, Ш категорий 
и подъездные автомобильные доро­
ги промышленных предприятий 1- 6 , 
П, Ш категорий, внутренние меж­
площадочные автомобильные доро­
ги промышленных предприятий 1- в ,  
П-в категорий, включая участки 
длиной не менее 25 м каждый по 
обе стороны дороги от подошвы 
насыпи или бровки земляного по­
лотна дороги

! 4 ! 5 ! 6

Первый этап -  пос­
ле укладки ^  Рраб в

Второй этап -  од­
новременно со 
всем трубопроводом

L lL - p  „
i , i  Раб

2h_
1 2

То же То же То яе

п п П



I ! 2 _!_________________ 3

I  Переходы подземные и надземные че­
рез водные преграды, укладываемые 
без помощи подводно-технических 
с р е д с т в :

3 .1  а )  несудоходные шириной зеркала
воды в межень 25 м и более в  р у с­
ловой ч асти  и прибрежные участки 
длиной не менее 25 м каждый (от 
среднемеженного гори зон та воды)

3 .2  б) несудоходные шириной зеркал а
воды в межень от I I  до 25 м -  в 
русловой части

3 .3  в )  горные потоки (реки)

З Л  г )  поймы рек по гори зонту высоких
вод 10%-ной обеспеченности неф­
теп роводов и нефтепродуктопро -  
водов

3 ,5  I  Узлы пуска и приема очистных у с т ­
р ой ств , а такж е участки трубопро­
водов длиной 100  и, примыкающие к 
ним

VCvc

Продолжение прил. 2

4 _________ ! 5 ! б

Первый этап -  после 
укладки или крепле­
ния на опорах

1 x 2 5 .  р „ 
1 ,2 5  Раб

12
12

Второй этап  -  одно­ 1,1 р 24
временно со всем тру­ I I  W 12бопроводом

То же То ке То же

я я я

п п и

к



§ Продолжение прил. 2

I ! 2 ! 3 ! 4 I 3 1 6

3 .6 I Участки между охранными кранами, всасы - " 
вающие и нагнетательны е газопроводы  КС,
СПХГ, УКПГ, УППГ, ДКС (шлейфы) и го л о в­
ных сооружении, а также газопроводы  
собственны х нужд от у зл а  подключения 
до ограждения территории указанных со­
оружений

п Я

3 .7 I Трубопроводы, примыкающие к секущему п
крану УЗРГ и ПРГ, длиной 250 и в обе
стороны

п п

4 .1 I Трубопроводы в  горной м естности  при Первый этап -  до у к - 
укладке в тоннелях ладки или крепления

на опорах
Г ^75РРаб

6
~ г

4 .2 I Пересечения с канализационными кол- Второй этап -  одно- 
лекторам и, нефтепроводами, нефтепро- временно со всем 
дуктопроводам и, подземными, наземны- трубопроводом 
ми и надземными оросительными с и с те ­
мами и между собой многониточных м а -

1 .1  р
1 .1  Раб

24
12

гистралъных газоп р о вод ов  диаметром 
свыше 10001 uu и давлением 7 ,5  МПа 
(75 к гс /с м 2 )и  более, а также нефте­
проводов диаметром свыше 700 мм в 
п ределах 20  и по обе стороны от 
пересекаем ой коммуникации



Продолжение прил. 2

I ' 2 ! 3 ! 4 1 5 I 6

4 .3 I Пересечения с воздушными линиями 
электропередачи напряжением 500 кВ 
и более

и п If

4 .4 I Узлы подключения в газоп ровод п и ft

5 .1  В Трубопроводы в п ределах тер р и то - -  I f 5 Ppa(j 24
рий ПРГ линейной части  газо п р о ­
водов

Ь Л  В , I  Трубопроводы, расположенные вну­
три зданий и в пределах терри то­
рий КС, ПРГ, С К Г , ДКС, ГРС, НПС,
УЗРГ, а также трубопроводы топ­
ливного и п ускового  г а з а

б I  1 П, Трубопроводы и их у ч астк и ,к р о - 
ш, 1 У ие указанных выше

В один этап  одн овое- В с о о тветстви и  с 
менно со всем  тр у б о - п п .3 .1 5 ,  3 .2 6 ,  3 .3 6  
проводом настоящих ЕСН

П р и м е ч а н и я :  I . B  любой точке испытываемого у ч астк а  трубопровода испыта­
тельное* давлен и е на прочность не должно превышать наименьшего и з гарантированны х за в о  -  
дами испытательных давлений (Р- ;  на труЬы, арм атуру, фитинги, узлы и оборудование,
установленные ца испытываемом а у ч а с т к е .

^раб “  Ра б ° чее (нормативное) д авл ен и е, устан авли ваем ое проектом , 
о  v
I—i
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При сооружении подводных п ереходов магистральных га зо п р о в о д о в , неф те- и нефтепро- 
дуктопроводов из трубных п л етей , изготавли ваем ы х на централизованной б а зе  с последующей 
буксировкой к м есту  укладки, первый этап  испытания на п рочность производят на стап ел е  или 
площадке этой б азы , Ь случае повреждения трубной плети в  п роцессе буксировки по требованию 
зак а зч и к а  первый этап  испытания повторяю т.

3 . При укладке подводных трубопроводов способом п ослед овател ьн о го  наращивания с трубо­
укладочной баржи или с береговой  монтажной^площадки первый этап  испытаний не производится.

4 .  В числителе у к азан а величина давления и продолжительность ги дравлического испыта­
ния, а в зн ам ен ателе -  пневм атического испытания.

5 .  Испытываются только гидравлическим способом*
6 . Участки I  категори и , приведенные, в п о з . 6 о б я зател ьн о го  п ри л .2 ,ы о гу т^п о  усмотрению 

проектной организац ии, в  зави си м ости  от  конкретных уоловий, п о д в е р г а ть с я  испытаниям в д в а  
э т а п а , что  должно быть отражено в  п р о е к те .

7 .  Участки трубопроводов по п о з .3 .1  и 3 .2  об язател ьн о го  п ри л .2 при отрицательных тем­
п ер ату р ах  д оп у ск ается  по согласованию  с проектной организацией и заказч и ком  испытывать в  
один этап  одновременно со  всей  тр ассо й  трубоп ровод а.

8 . Переходы ч ер ез водные преграды шириной менее 30 м и глубиной менее 1 ,5  м испыты­
ваю тся в  один этап  одновременно со  воем трубопроводом .

9 .  Временные трубопроводы для подключения наполнительных, опрессовочных а г р е га то в  и 
ком прессоров должны быть п редварительно подвергнуты гидравлическом у испытанию на давление, 
равное 1 ,2 5  испы тательного давления трубопровода в течение 6 ч .

1 0 . Напряжения в надземном трубопроводе при воздействии  испы тательного давления долж­
ны быть проверены р асч етом . И нтенсивность напряжения в любом сечении трубопровода при 
действи и  испы тательного давления не должна превышать значения, р авн ого  пределу тек у ч ести . 
Расчетные давления испытания должны оытъ указаны  в рабочем п р о ек те .



Приложение 3 
Рекомендуемое

ПРБЩВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ КРАНОВЫХ УЗЛОВ 
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

Дредпишителънов гидравлическое испытание

1 . Подготовка кранового узла запорной арматуры к испыта -  
нию должна производиться б следующем порядке (ри сЛ  п р и л .З ):

к концам монтажного узла приваривают временные патрубки 
из труб длиной 6 м со сферическими заглушками;

на пониженном конце одного из приваренных патрубков мон­
тируется сливной патрубок с краном, а на повышенном -  воздухо­
спускной патрубок и манометр;

полностью открывают запорную арматуру кранового у зл а .
2 . Воду в испытываемый узел  следует п одавать  либо непос -  

редственно из водоема (реки, о зе р а , канала и т . п . ) ,  либо из 
передвижной емкости с помощью насоса опрессовочного или напел- 
Еительно-опрессовочного а г р е г а т а . Персонал, емкость и агрегаты  
должны р асп олагаться  за  охранной зоной.

3 . Заполнение полости узла водой производится до тех пор, 
пока вода не появится на воздухоспускном кране.

4 . После заполнения узла водой производят подъем давле -  
ния следующим образом:

при достижении давления, равного 2 МПа (20 к г с /с м ^ ) , не­
обходимо прекратить подъем давления и осмотреть у зе л . Во вре­
мя осмотра подъем давления в крановом узле запрещ ается;

дальнейший подъем давления до испытательного на прочность 
производят без остановок с предварительным удалением людей за  
охранную зону.

5 . Гидравлическое испытание на прочность следует произво­
дить при давлении 1 ,1  Рра ^ в течение 2 ч , проверку на герме -  
тичаость -  при снижении давления до Рр а ^ в  течение времени, 
необходимом для осмотра кранового у зл а .
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Р и с .I . Принципиальная схема предварительного гидравлического 
испытания кранового у зл а :

I  -  крановый узел ; 2 -  патрубок с заглушкой; 3 -  сливной пат­
рубок с краном; 4 -  воздухоспускной патрубок; 5 -  манометр; 
б -  свеча с заглушкой; 7 -  шлейф с арматурой; 8 -  опрессовоч- 

ный а го е га т ; 9 -  передвижная емкость с водой
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6 . Крановый узел считается выдержавший предварительное 
гидравлическое испытание, если при осмотре узла не будут об­
наружены утечки.

7. После окончания гидравлического испытания воду из уз­
ла сливают и временные патрубки с заглушками демонтируют.

Предварительное испытание воздухом

8 . Подготовка узла к испытанию воздухом долина произво­
диться в следующем порядке (рис . 2 п р и л .З ):

на конце одного из патрубков монтируется манометр. Вто­
рой манометр устанавливается в начале шлейфа у компрессорной 
станции, вне охранной зоны;

полностью открывают запорную арматуру кранового у зл а .
9 . Для испытания сжатым воздухом используется передвиж -  

ная компрессорная станция, установленная вне охранной зоны.
10. Подъем давления до испытательного на прочность еле -  

дует производить без остановок с предварительным удалением 
людей за охранную зону.

11. Испытание узла сжатым воздухом на прочность следует 
производить при давлении 3 Ш1а (30 к г с /с м ^ )  с выдержкой в т е ­
чение 2 ч, проверку на герметичность -  при давлении 2 МПа
(20 к гс /см ^ ) в течение времени, необходимом для осмотра кра -  
нового у зл а .

12. Крановый узел считается выдержавшим предварительное 
испытание воздухом, если при осмотре не будут обнаружены 
утечки.

13. После окончания испытания воздухом следует полностью 
сбросить давление и демонтировать патрубки с заглушками на 
концах.

Предварительное испытание природным газом

14. Природный га з  для испытания подают от параллельной 
нитки газопровода. Все ш боты по врезке в действующий га зо  -  
провод и огневые работы должны выполняться эксплуатирующей 
организацией.
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Рис.2 . Принципиальная схема предварительного испытания кра­
нового узла сжатым воздухом:

I  -  крановый узел ; 2 -  патрубок с заглушкой: 3 -  манометр; 
k -  свеча с заглушкой; 5 -  шлейф с арматурой; 6 -  компрес­

сорная станция
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Р и с .З . Принципиальная схема п редварительного испытания крано­
вого  узла природный г а з о и :

I  -  крановый у зе л ; 2 -  заглуш ка; 3 -  с в е ч а ; 4 -  перемычка;
-  манометр; 6 -  кран на перемычке; 7 -  действующий г а з о ­

провод
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15 . Необходимо соблю дать следующий порядок подачи г а з а  в 
урановый узел  (р и с .З  п о и л .З ) :

открыть запорную арматуру на крановом узле и свече;
открыть кран у источника природного г а з а  таким образом , 

чтобы, поддерживая давление не более О ,1 - 0 ,2  МПа (1 -2  к г с /с м 2 ) 
обеспечить плавную подачу г а з а  в испытываемый крановый у зел  с 
перемычками для полного вытеснения возд у ха через свеч у  из 
всех  коммуникаций и кранового у зл а . Определяемое г а зо а н а л и за ­
тором содер%ание к>слорода в выходящей из свечи газовоздуш ной 
смеси должно быть не более 2%;

закры ть кран на свеч е  и осущ ествить подъем давления до 
испы тательного.

16 . Параметры и критерии оценки испытания на прочность и 
проверки на герм етичность природным газом  такие же, к ак  при 
испытании сжатым воздухом .

1 7 . Б случае обнаружения утечек следует немедленно прек­
ратить подачу г а з а  и испытание, сброси ть  давление до 0 , 0002-  
-0 ,0 0 0 5  ИПа (от 0 ,0 0 2  -  0 ,0 0 5  к г с /с м 2 ) и устранить дефекты с 
соблюдением требований к огневым р аб отам .
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Приложение 4 
Рекомендуемое

ОСНОВНЫЕ П0Л01ЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ (РАБОЧЕЙ) ШСГГРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ПОЛОСТИ 
И ИСПЫТАНИЮ

1 . Специальная (р або ч ая ) инструкция по очистке полости и 
испытанию состои т из тек сто во й  ч асти , технологической схемы и 
графика п роизводства р а б о т .

2 .  В специальную рабочую инструкцию по ОПИУ (ОЛИ) должны 
быть включены:

титульны й л и с т , б котором указано название данной инст -  
рукции с подписями п р е дс е да те ля  комиссии и п р е дста в и телей  ор­
ганизаций, с которыми со гла со в а н  э то т  до к ум е нт;

тек сто вая  ч а с т ь , содержащ ая:
а )  наименование испытываемого объекта (уч а с тк а ) с ук а з а  -  

нием его границ с привязкой к километровым, пикетным, реперным 
или другим  знакам, предусмотренным рабочим проектом тр уб о п р о ­
вода;

б) описание технологической схемы объекта (у ч а с тк а )  в 
полном соответстви и  с исполнительной документацией, а так я е  
с указанием в с е х  дополнительных соединений, вр е зо к , арматуры, 
контрольно-измерительных приборов и т ; д . ,  выполненных специ -  
ально для проведения ОША.

Вся указанная в описании арм атура и трубопроводы должны 
быть обозначены номерами, которые соответствую т номерам на 
рабочей схеме п рои зводства р а б о т ;

в )  перечисление отдельных уч астков п рои звод ства ОША с 
указанием:

границ этих у ч астк о в ;
способов производства р а б о т;
методов ограничения (заглуш ки, арматура и т . п . ) ;
величины давления в конечных и контрольных точ к ах ;
г )  указание мест уста н о в к и  контрольно-изм ерительны х при­

боров, их класс то ч н о с ти ;
д ) перечень источников и ср е д с тв  для закачивания (воды , 

возд уха, г а з а ,  нейти и т . п . )  с указанием их комплектации и
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производительности, а такж е описание схем подключения их к 
трубопроводу;

е ) описание технологии п рои звод ства работ по ОПИ, в том 
числе:

расч ет потребности в ср ед ах  (вода, во зд у х , г а з ,  нефть 
и т . п . ) для ОПИ с учетом р е зе р в а , необходимого для проведения 
дополнительных: работ в сл у ч аях  возникновения о т к а зо в ;

порядок и п осл ед о вател ьн о сть  в с е х  проводимых переключе - 
ний и отключении арматуры на линейной части  трубопроводов, а 
также на узлах подачи закачиваем ы х сред при выполнении всех  
этапов СПЯ, в том числе п ро и звод ства  огневых работ и работ по 
ликвидации аварийных ситуаци й;

описание операции вытеснения из газоп р о вод а возд у ха с 
указанием мест и п арам етров контроля за составом  выходящей из 
газопровода газовоэдуш ной среды ;

порядок проведения очистки полости с указанием типов 
очистных или разделительны х у стр о й ств , а также п ослед ователь­
ности и параметров их пропуска по каждому у ч астк у ;

порядок проведения испытания на прочность и проверки на 
герметичность по каждому у ч астк у  с указанием продолжительно­
сти выдержки трубопровода под испытательным и рабочим д ав л е ­
нием;

порядок снижения д авлен и я после испытания на прочность 
для проверки на гер м ети ч н ость , а также после проверки на гер - 
нетичность;

порядок удаления воды с указанием типов разделительны х 
устр о й ств , а также п ослед овател ьн ости  и параметров их пропуска 
по каждому у ч астк у ;

порядок и п осл ед овател ьн о сть  работ в случае возни кнове­
ния у теч ек , разры вов и дру ги х  аварийных ситуаций;

ж) описание организации п рои звод ства работ для в с е х  ука­
занных выше технологических п роц ессов , включая:

м еста расположения п ред седател я  рабочей комиссии и ее 
членов;

ответственны х исполнителей каждого этапа работ и подчи­
ненный им персонал;

ПО



места расположения аварийных бригад и дежурных постов,их 
материально-техническое обеспечение, границы их действия и ка­
налы связи с председателем рабочей комиссии или ее членами;

схему связи с указанием распределения средств связи меж­
ду исполнителями работ, порядка и сроков связи , а также необ­
ходимые меры при возникновении аварийных ситуаций;

порядок взаимодействий между председателем комиссии и 
эксплуатационным персоналом организаций, обеспечивающих пода­
чу и отбор г а з а ,  нефти и т .п . ;

порядок оповещения местных организаций и населения о сро­
ках проведения ОПИУ (ОНИ) и взаим освязь с этими организациями 
в процессе производства работ;

указания по технической и попарной безопасности ; 
дополнительные указания, необходимость в которых может 

возникнуть при разработке специальной рабочей инструкции в 
связи со специфическими местными условиями производства работ;

з )  перечень документации, оформляемой в процессе произ -  
водства работ по ОПИУ (ОПИ).

3, Бри составлении специальной рабочей инструкции реко -  
мендуется указанные выше материалы и данные располагать по 
разделам, относящимся к определенному процессу (очистке поло­
сти, испытанию, удалению воды).
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