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Карты трудовых процессов строительного 
производства

Устройство сборных перегородок 

Комплект карт KKT-4.I--I

Вводная часть

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых 
процессов:

монтаж металлического каркаса;
обшивка каркаса листами сухой гипсовой штукатурки улучшен - 

ного качества;
подготовка поверхностей перегородок под оклейку или окрас -

ку;
2. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передо­

вого опыта работы бригад на строительных объектах Москвы,
3. Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбо­

ра наиболее рациональных приемов труда с применением усовершен­
ствованных инструментов и приспособлений.

4. Режим труда и отдыха принят из условий оптимального 
темпа выполнения трудовых, процессов в соответствии с "Основами 
методики технического нормирования труда в строительстве". 
Продолжительность отдыха составляет 10$ от общего объема затрат 
труда. На подготовительно-заключительные работы согласно дей­
ствующим нормативам взято 5$.

5. Перегородки из листов СГШ-УК на металлическом каркасе 
предназначены для жилых, общественных и административных зда­
ний.

В результате применения новой технологии, совершенных ин­
струментов и наиболее рациональных приемов труда сокращение 
трудозатрат составит IV%~20%.

6. До начала работ по картам трудовых процессов прорабу 
или мастеру необходимо провести с рабочими инструктаж о прави­
лах производства работ и технике безопасности.
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Карта трудового процесса 
строительного производства

КТ-4.1-0.3-82

Разработана трестом 
"Оргтехстрой" ЗС1-Л0 
"Союзспецтяжстрой"
Рассмотрена и рекомендована 
институтом "Оргтяжстрой" 
для внедрения в строитель­
ное производство

Подготовка поверхностей перего­
родок под оклейку или окраску

Входит в комплект карт 
KKT-4.I-I
Устройство сборных перегородок 
из листов СГШ-УК Впервые

1. Область и эффективность 
применения карты.

1.1. Карта предназначена для организации труда при под­
готовке поверхности перегородок под оклейку или окраску.

1.2. Показатели производительности труда: 
выработка на X чел/день, м2 - 1,3;
затраты труда на 100 м2 перегородки, чел/час. - 61.

Примечание: показатели взяты по данным треста "Мосорг- 
строй".

2. Условия и подготовка 
выполнения процесса.

2.1. До начала работ по подготовке поверхностей перегород­
ки под оклейку или окраску необходимо выполнить работу по обли­
цовке каркаса листами СГШ-УК.

2.2. Работы следует выполнять, соблюдая правила техники 
безопасности и охраны труда рабочих в соответствии со
СНиП Ш-4-80.
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КТ-4 Д-0.3-82|

3. Исполнители, предметы 
и орудия труда.

3.1. Исполнители:
маляр 1У разряда (Mj) - I.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь.

т\ Наименование, назначение и j ГОСТ, № чертежа’} Кол-во,
ПП| основные параметры { изготовитель } шт.

I. Складной столик 
(алюминиевый) ШИ-37-00-00 трест I

"Оргтехстрои" Главсред-
2. Шпатель стальной

уралетроя
ШВД-130 ГОСТ 10778-76 I

3.3. Расход материалов на 100 м2 перегородок: 
гипсополимерцементный состав, м3 -0,1; 
шпаклевка (сухая масса), кг -100; 
ткань для проклейки швов, м - 166,9.

4. Технология процесса и 
организация труда

4.1. Работы по подготовке поверхностей перегородок под 
оклейку или окраску выполняют в следующем порядке:

места примыканий перегородок с перекрытиями или пане­
лями стен заделывают паклей, смоченной в гипсополимерцемент- 
ном растворе. Затем места примыканий и стыки между плитами 
гипсовой штукатурки заделывают гипсополимерцементным раство­
ром, проклеивают эти места марлей, после чего шпаклюют на 
"сдир", т.е. заполняют только углубление, без нанесения шпак­
левки на лицевую поверхность гипсовой сухой штукатурки.

4.2. Гипсополимерцементный раствор готовят на строитель­
ном объекте в растворосмесителе типа РП-40 или УМ-80 по сле­
дующей рецептуре (в % по массе):

______________________ Е
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гипсоцементнопуццолановое вяжущее - 76; 
поливиншгацетатная 50% дисперсия - 10; 
клей малярный - 4;
вода до удобояаносимой консистенции.

4.3. Схема организации рабочего места:

М| - маляр 17 раз­
ряда, производящий 
заделку мест примы­
каний
1 - столик складной
2 - емкость инвен­
тарная
3 - шпатель.

4.4. График трудового процесса.

ш |  Наименование 
пп!процесса 

?
fл.

в р е м я .

§ 1 lll§

1. Заделка мест 
примыканий н< 
паклей

2. Заделка мест 
примыканий 
составом П Щ  *-

мин.

§!§! §1N) (О

{Про-{Затра- ;должи-|ты {тель- {труда, {Ность,{чел./ {МИН. {МИН.

466

2854

3 Шпаклевание 
мест примы­
каний

м

Итого на 100 
перегородок

340

3660
3
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4.5. Описание операций.

Наименование операций, их продолжительность, исполни- 
характеристика приемов труда.

№  П0|
тели, орудия труда,

I !

1. Заделка мест примыканий паклей - 466 мин;
Мт , шпатель для шпаклевки, столик складной;
Маляр Му, находясь на полу или на столике, заполняет 
места примыканий перегородок с перекрытиями или панеля­
ми стен паклей, смоченной в пллимерцементном составе при 
помощи металлического шпателя (рис. I).

2. Заделка стыков и мест примыканий составом - 2854 мин;
Му, шпатель, столик складной, марля;
Маляр Мт заделывает места примыканий и стыков между 
листами СГш-УК гипсополимерцементным составом.
В фаску, образованную двумя смежными гипсокартонными 
листами, наносят состав и разравнивают металлическим 
шпателем заподлицо с основной плоскостью листов (рис.2).
В местах, где два смежных гипсокартонных листа не обра­
зуют скошенной фаски, по их продольным краям снимают 
картон лентой шириной 3-4 см и наносят состав, разравни­
вая заподлицо с плоскостью установленных листов. Затем 
на свеженанесенный гипсополимерцементный состав прикле­
ивают полоски марли шириной 6 см и разравнивают шпателем, 
чтобы не образовались морщины.

3. Шпаклевание мест примыканий и стыков между смежными лис­
тами - 3 40  мин, М у .
Маляр Му производит шпаклевание обычной шпаклевкой места 
примыканий, стыков между гипсокартонными листами не рань­
ше, чем через 8 часов после нанесения гипсополимерцемент- 
ного раствора.
Наносят шпаклевку тонким слоем с помощью шпателя до по­
лучения ровной поверхности, находящейся в одной плоскос­
ти с поверхностью двух смежных листов (см.рис. 3). 
Одновременно тем же способом производят шпаклевание ра­
ковин на поверхности гипсокартонных листов, образующихся 
от головок шурупов

4
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Рис. I Рис. 2

Рис. 3
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Карта трудового процесса КТ-4.1-0.3-82
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