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1. Область и эффективность применения карты

1.1. Карта предназначена для организации труда звена при 
укреплении обочин гравийно-песчаной смесью слоем 10 см при ширине 
укрепляемой части обочин 2 м.

№
п/п Наименование

показателей

Единица
измерения

Величина
показателей

по ЕНиР по карте

1. Выработка на 1 чел.-день м“ 842 899

2. Затраты труда на 100 м2 чел.-час 0,95 0,89

Примечание: В затраты труда по карте включено время на 
подготовительно-заключительные работы -  5% и отдых -  10%.

Повышение производительности труда достигается за счет 
правильной организации труда машинистов, выбора рациональной схемы 
работы.

Использование методов и приемов труда, рекомендуемых картой, 
позволит снизить затраты труда и повысить выработку на 7%.

2. Подготовка и условия выполнения процесса

2.1. До начала работ необходимо:
спланировать обочины, которые должны иметь ровную 

поверхность с поперечным уклоном к бровке полотна для стока дождевых 
и талых вод;

подготовить подъездные пути для доставки гравийно-песчаной 
смеси и временные съезды с земляного полотна;

оградить участок работы;
завезти на обочины гравийно-песчаную смесь и складировать в 

конуса, расстояние между которыми принято с таким расчетом, чтобы при 
разравнивании материала, его было достаточно для получения слоя 
толщиной 10 см.

6

зонты женские

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


2.2. Поперечный уклон обочин должен на 10-30% превышать 
уклон проезжей части дороги и составлять 40-60%.

2.3. Нормой укатки учитывается перекрытие предыдущего следа 
на 1/3 ширины барабана катка.

2.4. Все работы должны производиться в соответствии с 
требованиями СНиП Ш-4-80, СНиП 12-03-2001, Правил и инструкций по 
охране труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных 
дорог.

3. Исполнители, предметы и орудия труда
3.1. Исполнители

1. Машинист автогрейдера ДЗ-31-1 6 разряд (М)) 1
2. Машинист катка самоходного 5 разряд (М2) 1
3. Машинист поливомоечной

машины 4 разряд (М3) 1

3.2. Машины, оборудование, инструменты, приспособления, 
инвентарь.______________________________________ _____

№
п/п Наименование Кол-во

1 2 3
1. Автогрейдер ДЗ-31-1, оборудованный системой 

«Профиль-1»
1

2. Каток дорожный самоходный с гладкими вальцами 
массой 6-8 т 1

3. Поливомоечная машина ПМ-130 1
4. Уровень строительный длиной 1 м 1
5. Рулетка измерительная металлическая 1
6. Шаблон для проверки профиля 1
7. Рейка длиной 3 м 1
8. Лопата стальная строительная 1
9. Мерная линейка 1
10. Комплект ограждений и сигнальных знаков

3.3. Спецодежда и спецобувь.
Машинист автогрейдера и поливомоечной машины

1

1. Комбинезон хлопчатобумажный 2
2. Рукавицы комбинированные двупалые 

Машинист катка самоходного
2 пары

1. Комбинезон хлопчатобумажный 1
2. Ботинки кожаные 1 пара
3. Рукавицы комбинированные двупалые 1 пара
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4. Технология и организация процесса

4.1. Технологический процесс производства при укреплении 
обочин состоит из следующих операций:

- предварительная планировка поверхности слоя;
- распределение гравийно-песчаной смеси;
- поливка смеси поливомоечной машиной через распылительные 
сопла;
- уплотнение.
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4.2. График трудового процесса

№
п/п

В р е м я ,  мин. Продолжи- Затратынаименование
операции 15 30 45

тельность,
мин.

труда.
чел.-мин.

1. Предварител ьная 
планировка 
поверхности слоя _  м ' 2 2

2. Распределение гра­
вийно-песчаной
смеси М, 5 5

3. Поливка смеси при 
укатке поливо­
моечной машиной 
через распылитель­
ные сопла М3 4 4

4. Уплотнение
обочин м 2 35 35
Заправка цистерны 
производится 1 раз 
на 1000 м2; 
на 100 м2 составит 0,32

—— ■ ■ ■ ■ —--------------------5--------------------------------------- ---------
Итого на 100 м* 42,0 46,3
ПЗР и отдых (15%) 6,9
ВСЕГО: 53,2



5. Приемы труда
№
п/п

Наименование
операций Характеристика приемов труда

1 2 3
1 .

2.

Предварительная 
планировка поверх­
ности слоя

Распределение гра­
вийно-песчаной сме­
си

Mi запускает двигатель, дает 
предупредительный сигнал и делает 
предварительную планировку обочин. 
Движение автогрейдера производится 
с рабочей скоростью 3,5-4 км/час. 
Подбирает смесь в валик вторым и 
третьим проходами. Угол захвата 
50-59°.
Mi первый проход делает вдоль 
кромки проезжей части, сдвигает 
материал к бровке земляного полотна; 
-последующими (2,3,4) проходами 
перемещает смесь, распределяя ее по 
всей ширине обочины;
-отвал устанавливается под углом 
захвата 50-55°, углом резания -  45-60°, 
углом наклона 2-3°;
-движение автогрейдера производится 
на 2 -й  передаче со скоростью 
3,5-4 км/час;
-5,6,7,8-проходами производится 
окончательное профилирование смеси 
по проектным отметкам с учетом 
коэффициента уплотнения.
Работа производится в
автоматическом режиме управления 
при чувствительности САР, близкой к 
максимальной, для этого:
-опускается отвал до проектной 
отметки верха обочины;
-регулируется толщина срезаемого 
слоя только левым (не 
автоматизированным) цилиндром 
подъема и опускания отвала в нужное 
положение.
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4.

2 3
Поливка смеси при 
укатке поливо­
моечной машиной 
через распылитель­
ные сопла

Уплотнение обочин

М3 производит поливку обочин водой 
во время уплотнения. Розлив воды 
производится равномерно по всей 
поверхности обочин. Норма розлива -
3- 4 л/м2. Во время розлива следят за 
тем, чтобы не было размыва обочин 
(скорость движения при розливе 
10-12 км/час).
М2 производит уплотнение смеси 
20-ю проходами катка по одному 
следу. Первые 10 проходов по одному 
следу выполняют со скоростью 
1,5-2,0 км/час; при последующих 
проходах скорость увеличивается до
4- 5 км/час. По краям обочин на 2-3 
прохода больше. Признаком 
окончания укатки служит отсутствие 
следа от прохода катка.
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